



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 220 del 27/12/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**OGGETTO: Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone".
CUP: H97H23002170004 - CIG: A040138A5B**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 13,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE		X
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta l'avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di “Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone”. CUP: H97H23002170004 - CIG: A040138A5B**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2 – Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

OGGETTO	Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone" CUP:H97H23002170004 - CIG:A040138A5B
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso:

Con determina Dirigenziale n. 499 del 23/10/2023 è stato conferito, all'Ing. Francesco Puma, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo inerente la "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone" al fine di migliorarne le condizioni e ridurre i rischi per la fruibilità da parte dei pedoni.

Il progetto è stato redatto dal Professionista in data novembre 2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011", con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente per l'anno 2023 e, distinto come di seguito.

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori		€ 281.992,62	€ 281.992,62
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori	€ 62.038,38		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€107.639,49	€ 107.639,49	€ 107.639,49
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 389.632,11

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 30/11/2023 e approvato Amministrativamente con delibera di G.C. n. 181 del 30/11/2024.

venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 31 del 02/05/2024, all'impresa I.G. Costruzioni s.r.l., con sede a Cinisi (PA), via Renato Guttuso snc, CF e P.IVA: 06505970829, per l'importo contrattuale di € 206.607,93, di cui € 143.686,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, e € 22.234,73 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 40.686,39 per costo della manodopera anche essi non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori a base di affidamento		€ 281.992,62	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,411		€ 75.384,69	
Importo ribassato dei lavori		€ 143.686,81	
Importo contrattuale dei lavori		€ 206.607,93	€ 206.607,93
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22% sui lavori	€ 45.453,75		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		

Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85		€ 91.054,85
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69		
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 16.584,63		
Totale economie	€ 91.969,33		
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 389.632,11

I lavori, sono stati consegnati in data 13/06/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 20/11/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Proroghe:

Con verbale del 18/11/2024 è stata concessa una proroga di gg. 25 e tenendo conto della concessione di proroga, il nuovo termine di ultimazione veniva fissato il 15/12/2024.

Con verbale dell'11/12/2024 è stata concessa la proroga n. 2 di gg. e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato il 04/01/2025;

Perizia di variante

Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) e art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 6.214,63, pari al 3,01% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 281.992,62	€ 285.917,62	
Oneri sicurezza	€ 22.234,73	€ 35.509,03	
Costo della manodopera	€ 40.686,39	€ 37.990,87	
Importo lavori a base di affidamento	€ 219.071,50	€ 212.417,72	
Ribasso d'asta 34,411%	€ 75.384,69	€ 73.095,06	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 143.686,81	€ 139.322,66	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 206.607,93	€ 212.822,56	+ € 6.214,63
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Iva sui lavori 22%	€ 45.453,74	€ 46.820,96	+ € 1.367,22
Imprevisti	€ 13.099,63	€ 0,00	- € 13.099,63
Comp. Tecniche D.L., CSP, CSE IVA e oneri compresi	€ 15.080,00	€ 17.500,00	+ € 2.420,00
Incentivi di cui all'art. 45 D.lgs n. 36/2023	€ 4.404,38	€ 4.404,38	€ 0,00
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00	€ 250,00	- € 1.350,00
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 11.417,10	€ 20.000,00	+ € 8.582,90
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85	€ 88.975,34	
Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69	€ 75.384,69	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 16.584,64	€ 12.449,52	- € 4.135,12
Totale economie	€ 91.969,33	€ 87.834,21	
Importo totale del progetto	€ 389.632,11	€ 389.632,11	

che la Perizia è stata redatta con l'introduzione di 18 nuovi prezzi, concordati fra la Direzione dei Lavori e l'impresa; tali nuovi prezzi sono stati dedotti dal Prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia per l'anno 2023;

che la variante comporta un maggiore onere di € 18.584,75 di cui € 6.214,63 per lavori, € 1.367,22 per IVA sui lavori, € 2.420,00 per competenze tecniche e € 8.582,90 per oneri di conferimento in discarica IVA compresa, di cui si farà fronte con le somme per imprevisti, con altre economie ricomprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e con le economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta.

Considerato

che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva di sorta;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/08/2024 con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (/DUP) per il triennio 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.lgs. n.267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28/08/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l'anno 2024;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 16/10/2024 di applicazione dell'avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2023 (art. 187 del D.Lgs 267/2000);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.P.R. n. 462 del 22/10/2001

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante relativa ai lavori di **"Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"**, per l'importo complessivo di € **389.632,11** distinto come in premessa;

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

(Arch. Giovanni Tinaglia)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: **Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"**

CUP:H97H23002170004 - CIG:A040138A5B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera ,

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

Ribera, li _____



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA IMBORNONE

CUP:H97H23002170004 - CIG:A040138A5B

PERIZIA DI VARIANTE
RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) e art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Ribera,

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) e art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023)

Premessa:

Con determina Dirigenziale n. 499 del 23/10/2023 è stato conferito, all'Ing. Francesco Puma, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo inerente la "Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone" al fine di migliorarne le condizioni e ridurre i rischi per la fruibilità da parte dei pedoni.

Il progetto è stato redatto dal Professionista in data novembre 2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011", con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente per l'anno 2023 e, distinto come di seguito.

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori		€ 281.992,62	€ 281.992,62
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori	€ 62.038,38		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€107.639,49	€ 107.639,49	€ 107.639,49
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 389.632,11

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 30/11/2023 e approvato Amministrativamente con delibera di G.C. n. 181 del 30/11/2024.

A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 31 del 02/05/2024, all'impresa I.G. Costruzioni s.r.l., con sede a Cinisi (PA), via Renato Guttuso snc, CF e P.IVA: 06505970829, per l'importo contrattuale di € 206.607,93, di cui € 143.686,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,411%, e € 22.234,73 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 40.686,39 per costo della manodopera anche essi non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 219.071,50	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 22.234,73	
-costo della manodopera		€ 40.686,39	
Totale lavori a base di affidamento		€ 281.992,62	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,411		€ 75.384,69	
Importo ribassato dei lavori		€ 143.686,81	
Importo contrattuale dei lavori		€ 206.607,93	€ 206.607,93
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22% sui lavori	€ 45.453,75		
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE e CRE Oneri compresi	€ 15.080,00		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 13.099,63		
Incentivo ex art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 4.404,38		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00		
Oneri conferimento in discarica	€ 11.417,10		
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85		€ 91.054,85
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69		
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 16.584,63		

Totale economie	€ 91.969,33	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 389.632,11

I lavori, sono stati consegnati in data 13/06/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 20/11/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Proroghe:

Con verbale del 18/11/2024 è stata concessa una proroga di gg. 25 a causa delle copiosi precipitazioni che hanno ritardato la stesa dello strato di conglomerato bituminoso e alla volontà dell'Amministrazione comunale di procedere alla consegna anticipata dei marciapiedi individuati nei settori A, B, C, D, ed E e solo in seguito procedere con le lavorazioni relative alle isole spartitraffico. Tenendo conto della concessione di proroga, il nuovo termine di ultimazione veniva fissato il 15/12/2024.

Con verbale dell'11/12/2024 è stata concessa la proroga n. 2 di gg. 20 in quanto l'estirpazione delle ceppaie ha comportato la dismissione di cavidotti esistenti e della relativa linea elettrica, pertanto ne scaturiva la necessità della ricostruzione degli stessi con relativi pozzetti e alla ricostituzione delle solette di copertura dei pozzetti della pubblica fognatura dissestati dalle radici e ricollocazione dei relativi chiusini. Tenendo conto della concessione di proroga n. 2, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato il 04/01/2025;

Perizia di variante

Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) e art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 6.214,63, pari al 3,01% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 281.992,62	€ 285.917,62	
Oneri sicurezza	€ 22.234,73	€ 35.509,03	
Costo della manodopera	€ 40.686,39	€ 37.990,87	
Importo lavori a base di affidamento	€ 219.071,50	€ 212.417,72	
Ribasso d'asta 34,411%	€ 75.384,69	€ 73.095,06	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 143.686,81	€ 139.322,66	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 206.607,93	€ 212.822,56	+ € 6.214,63
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Iva sui lavori 22%	€ 45.453,74	€ 46.820,96	+ € 1.367,22
Imprevisti	€ 13.099,63	€ 0,00	- € 13.099,63
Comp. Tecniche D.L., CSP, CSE IVA e oneri compresi	€ 15.080,00	€ 17.500,00	+ € 2.420,00
Incentivi di cui all'art. 45 D.lgs n. 36/2023	€ 4.404,38	€ 4.404,38	€ 0,00
Spese gara e oneri assicurativi	€ 1.600,00	€ 250,00	- € 1.350,00
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 11.417,10	€ 20.000,00	+ € 8.582,90
Totale somme a disposizione	€ 91.054,85	€ 88.975,34	
Economie da ribasso d'asta	€ 75.384,69	€ 75.384,69	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 16.584,64	€ 12.449,52	- € 4.135,12
Totale economie	€ 91.969,33	€ 87.834,21	
Importo totale del progetto	€ 89.632,11	€ 389.632,11	

Al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, economie per spese di gara, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta.

La Perizia è stata redatta con l'introduzione di 18 nuovi prezzi, concordati fra la Direzione dei Lavori e l'impresa; tali nuovi prezzi sono stati dedotti dal Prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2023; tutti saranno assoggettati al medesimo ribasso contrattuale del 34,411% prima di essere introdotti in contabilità.

La Perizia non muta, nella sostanza, la natura dei lavori in appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, inoltre non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri trovano copertura tra le somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Allegati di perizia:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Planimetria marciapiedi;
- Planimetria isole spartitraffico;
- Analisi prezzi;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Cronoprogramma;
- Incidenza costi della manodopera;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Quadro economico;

Per quanto sopra e considerato:

- che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;
- che la perizia risulta redatta secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed è corredata degli elaborati necessari ad individuare compiutamente i lavori da realizzare;
- che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e **dettagliate nel quadro economico del progetto approvato;**
- che l'opera viene realizzata e resa fruibile e funzionale.

il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP., nonché Responsabile del Procedimento, in base alle verifiche effettuate,

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'approvazione della perizia di variante inerente i lavori di **"Demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Imbornone"**

Ribera,

Il Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 27/12/24, ore 13,30
Votazione UNANIME

Immediata esecutività si no


Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA


Firma



The signatures are as follows:
1. A signature above a horizontal line.
2. A signature above a horizontal line.
3. A signature above a horizontal line.
4. The word "Assente" written above a horizontal line.
5. A signature above a horizontal line.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 DIC 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 27 DIC, 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Comune di Ribera – Deliberazione della G.C. n. 220 del 27 DIC. 2024