



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 del 01/07/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione perizia Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera – Cianciana" CUP: H97H23002330004 – CIG: B016589DC1

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione perizia Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera – Cianciana” CUP: H97H23002330004 – CIG: B016589DC1**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2 – Infrastrutture e Urbanistica

Proponente : Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – RUP

OGGETTO	Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera – Cianciana" CUP:H97H23002330004 – CIG:B016589DC1
----------------	--

Premesso:

che con Delibera di C.G. n. 205 del 22/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera – Cianciana", redatto dall'Arch. Giovanni Tinaglia, tecnico comunale, secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente. L'importo complessivo del progetto è pari a € 99.391,46 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI	Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta	€ 65.028,18	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.371,55	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.074,27	
Totale lavori	€ 72.474,00	€ 72.474,00
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese generali		
<i>IVA 22% sui lavori</i>	€ 15.944,28	
<i>Imprevisti</i>	€ 3.623,70	
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	€ 1.159,58	
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	€ 289,90	
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	€ 5.000,00	
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	€ 900,00	
Totale somme a disposizione	€ 26.917,46	€ 26.917,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 99.391,46

che le somme risultano impegnate al capitolo 20820101 art. 5 per l'importo di € 99.306,46 , impegno n. 2023/7378/2024 giusta determina d n. 197 del 05/04/2024;

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516, all'impresa CO.GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Agrigento in via Giuseppe Mulè snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 02637860848, per l'importo contrattuale di € 63.535,84, di cui € 44.632,74 per lavori al netto dello sconto del 31,364%, € 2.074,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.371,55 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, ed € 11.457,28 per IVA al 22%, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI	Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta	65.028,18 €	
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"	5.371,55 €	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.074,27 €	
Totale lavori a base di affidamento	72.474,00 €	

a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%	20.395,44 €		
Importo dei lavori al netto del ribasso	44.632,74 €		
Importo contrattuale dei lavori	52.078,56 €		52.078,56 €
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	11.457,28 €		
<i>Imprevisti</i>	3.623,70 €		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	1.159,58 €		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	289,90 €		
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	5.000,00 €		
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	900,00 €		
Totale somme a disposizione	22.430,46 €	22.430,46 €	22.430,46 €
C) ECONOMIE			
<i>Economie da ribasso d'asta 31,364%</i>	20.395,44 €		
<i>Economie da IVA 22% su ribasso d'asta</i>	4.487,00 €		
Totale economie	24.882,43 €	24.882,43 €	24.882,43 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			99.391,46 €

I lavori, sono stati consegnati in data 23/05/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 06/07/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Perizia di variante

che, la Direzione Lavori, per sopperire a situazioni impreviste e imprevedibili in fase di redazione del progetto principale, in data 05/06/2024 ha redatto una perizia di variante riconducibile all' Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023;

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 6.890,87, pari al 13,869% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) SOMME PER LAVORI	POST GARA	PVS	VARIAZIONI +/-
-Importo lavori a base d'asta	65.028,18 €	74.188,29 €	9.160,11 €
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"	5.371,55 €	5.975,29 €	603,74 €
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.074,27 €	2.074,27 €	- €
Totale lavori a base di affidamento	72.474,00 €	82.237,85 €	9.763,85 €
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%	20.395,44 €	23.268,42 €	2.872,98 €
Importo dei lavori al netto del ribasso	44.632,74 €	50.919,87 €	6.287,13 €
Importo contrattuale dei lavori	52.078,56 €	58.969,43 €	6.890,87 €
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	11.457,28 €	12.973,28 €	1.516,00 €
<i>Imprevisti</i>	3.623,70 €	- €	-3.623,70 €
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	1.159,58 €	1.315,81 €	156,23 €
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	289,90 €	328,95 €	39,05 €
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	900,00 €	35,00 €	-865,00 €

Totale somme a disposizione	22.430,46 €	19.653,04 €	
C) ECONOMIE			
<i>Economie da ribasso d'asta 31,364%</i>	20.395,44 €	20.395,44 €	0,00 €
<i>Economie da IVA 22% su ribasso d'asta</i>	4.487,00 €	373,55 €	-4.113,45 €
Totale economie	24.882,44 €	20.768,99 €	-4.113,45 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		99.391,46 €	

che la Perizia è stata redatta con l'introduzione di 9 nuovi prezzi, concordati fra la Direzione dei Lavori e l'impresa; tali nuovi prezzi sono stati dedotti dal Prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia per l'anno 2023;

che la variante comporta un maggiore onere di € 8.602,15 di cui € 6.890,87 per lavori, € 1.516,00 per IVA sui lavori e € 195,28, per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 di cui si farà fronte con le somme per imprevisti, con altre economie ricomprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e con le economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta.

Considerato

che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva di sorta;

Vista la Delibera di Giunta n° 23 del 26/01/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo gestionale provvisorio Anno 2024;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2023 e relativi allegati esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e di previsione per il periodo 2023/2025;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 entro il 15.03.2024, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria solo per far fronte a obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e ad obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.P.R. n. 462 del 22/10/2001

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana”, per l'importo complessivo di € 99.391,46 distinto come in premessa;

Di dare atto che con il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia è stata concessa all'impresa una proroga di giorni quindici (10) e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 16/07/2024;

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;


Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: **Approvazione perizia di Variante e autorizzazione utilizzo economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana"**
CUP:H97H23002330004 - CIG:B016589DC1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 01/07/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

Ribera, li _____



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DELLA VIA DI
COLLEGAMENTO ALLA SP 32 RIBERA - CIANCIANA**


CUP:H97H23002330004
CIG:B016589DC1

PERIZIA DI VARIANTE
RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Ribera, 01/07/2024

Il Responsabile del Servizio LLPP. – RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)



RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Premessa:

che con Direttiva n. 37 del 26/09/2023, l'Amministrazione comunale ha dato disposizioni, al Dirigente del 2° Settore e al Responsabile del Servizio LL.PP., di redigere un progetto esecutivo per la manutenzione delle strade all'interno del centro abitato indicando la priorità degli interventi da porre in essere a seguito di sopralluogo;

che ad evasione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Giovanni Tinaglia ha redatto, in data 20/12/2023, il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana", secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario unico regionale vigente. L'importo complessivo del progetto è pari a € 99.391,46 e risulta distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 65.028,18	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.371,55	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.074,27	
Totale lavori		€ 72.474,00	€ 72.474,00
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori		€ 15.944,28	
Imprevisti		€ 3.623,70	
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023		€ 1.159,58	
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023		€ 289,90	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)		€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi		€ 900,00	
Totale somme a disposizione		€ 26.917,46	€ 26.917,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 99.391,46

che il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente dal RUP in data 22/12/2023 e Amministrativamente con Delibera di G.C. n. 205 del 22/12/2023;

che a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 33 del 02/05/2024, registrato ad Agrigento in data 31/05/2024 al n. 516, all'impresa CO.GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Agrigento in via Giuseppe Mulè snc, con Codice Fiscale e Partita IVA 02637860848,

per l'importo contrattuale di € 63.535,84, di cui € 44.632,74 per lavori al netto dello sconto del 31,364%, € 2.074,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.371,55 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, ed € 11.457,28 per IVA al 22%, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		65.028,18 €	
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"		5.371,55 €	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.074,27 €	
Totale lavori a base di affidamento		72.474,00 €	
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%		20.395,44 €	
Importo dei lavori al netto del ribasso		44.632,74 €	
Importo contrattuale dei lavori		52.078,56 €	52.078,56 €
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori		11.457,28 €	
Imprevisti		3.623,70 €	
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023		1.159,58 €	

Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	289,90 €		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	5.000,00 €		
Spese gara e oneri assicurativi	900,00 €		
Totale somme a disposizione	22.430,46 €	22.430,46 €	22.430,46 €
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 31,364%	20.395,44 €		
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	4.487,00 €		
Totale economie	24.882,43 €	24.882,43 €	24.882,43 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			99.391,46 €

I lavori, sono stati consegnati in data 23/05/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 06/07/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Perizia di variante

Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di per apportare migliorie ai lavori in esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 6.890,87, pari al 13,869% % dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) SOMME PER LAVORI	POST GARA	PVS	VARIAZIONI +/-
-Importo lavori a base d'asta	65.028,18 €	74.188,29 €	9.160,11 €
-costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta"	5.371,55 €	5.975,29 €	603,74 €
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.074,27 €	2.074,27 €	- €
Totale lavori a base di affidamento	72.474,00 €	82.237,85 €	9.763,85 €
a dedurre il ribasso d'asta del 31,364%	20.395,44 €	23.268,42 €	2.872,98 €
Importo dei lavori al netto del ribasso	44.632,74 €	50.919,87 €	6.287,13 €
Importo contrattuale dei lavori	52.078,56 €	58.969,43 €	6.890,87 €
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori	11.457,28 €	12.973,28 €	1.516,00 €
Imprevisti	3.623,70 €	- €	-3.623,70 €
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	1.159,58 €	1.315,81 €	156,23 €
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	289,90 €	328,95 €	39,05 €
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Spese gara e oneri assicurativi	900,00 €	35,00 €	-865,00 €
Totale somme a disposizione	22.430,46 €	19.653,04 €	
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 31,364%	20.395,44 €	20.395,44 €	0,00 €
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	4.487,00 €	373,55 €	-4.113,45 €
Totale economie	24.882,44 €	20.768,99 €	-4.113,45 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			99.391,46 €

Al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, con altre economie ricomprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e con le economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta. La Perizia è stata redatta con l'introduzione di 9 nuovi prezzi, concordati fra la Direzione dei Lavori e l'impresa; tali nuovi prezzi sono stati dedotti dal Prezzario Regionale delle OO.PP. della Sicilia anno 2023; tutti saranno assoggettati al medesimo ribasso contrattuale del 31,364% prima di essere introdotti in contabilità.

La Perizia non muta, nella sostanza, la natura dei lavori in appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, inoltre non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri trovano copertura tra le somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Allegati di perizia:

- Relazione tecnica;
- Disegni;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Costo della manodopera;
- Quadro economico;

Per quanto sopra e considerato:

- che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;
- che la perizia risulta redatta secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed è corredata degli elaborati necessari ad individuare compiutamente i lavori da realizzare;
- che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e dettagliate nel quadro economico del progetto approvato;
- che l'opera viene realizzata e resa fruibile e funzionale.

il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP., nonché Responsabile del Progetto, in base alle verifiche effettuate,


ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'approvazione della perizia di variante inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria del manto stradale della via di collegamento alla S.P. 32 Ribera - Cianciana" ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

SI CONCEDE

la proroga di giorni dieci (10) ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs.n. 36/2023, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 16/07/2024

Ribera, 01/07/2024



Il Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 01-07-2024 ore 12,00

Votazione UNANIME

Immediata esecutività si no


Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale


(Dott. Leonardo Misuraca)




I Componenti

Firma


AUGELLO LEONARDO



CLEMENTE EMANUELE



DI CARO GIOVANNI



MICELI ROSALIA




SGRO' GIUSEPPE MARIA




La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01 LUG. 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 01 LUG. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.