



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 09/04/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di “Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023”

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE		X
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di “Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023”**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : 2 – Infrastrutture e Urbanistica

Proponente: Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP - RUP

OGGETTO	Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023"
----------------	---

Premesso:

Con deliberazione di G. C. n. 173 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle sedi viarie del territorio comunale per l'importo complessivo di € 196.893,44, di cui € 141.513,74 per lavori a base d'asta, € 1.699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.770,86 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 47.909,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

Il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 13/11/2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori		€ 148.984,01	€ 148.984,01
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
IVA 22% sui lavori		€ 32.776,48	
Imprevisti		€ 6.253,27	
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023		€ 2.383,74	
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023		€ 595,94	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)		€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi		€ 900,00	
Totale somme a disposizione		€ 47.909,43	€ 47.909,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 100.869,34, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori a base d'affidamento		€ 148.984,01	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,00%		€ 48.114,67	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 93.399,07	
Importo contrattuale dei lavori		€ 100.869,34	€ 100.869,34
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			

IVA 22% sui lavori	€ 22.191,25		
Imprevisti	€ 6.253,27		
Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.383,74		
Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 595,94		
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 5.000,00		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00		
Totale somme a disposizione	€ 37.324,20		€ 37.324,20
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67		
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	€ 10.585,23		
Totale economie	€ 58.699,90		€ 58.699,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

Che la Direzione Lavori - RUP ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023;

che la variante ai lavori comporta un maggiore onere per lavori di € 14.745,05, pari al 14,61% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 141.513,74	€ 162.711,71	
Oneri sicurezza	€ 1.699,41	€ 1.699,41	
Costo della manodopera	€ 5.770,86	€ 6.525,25	
Importo lavori a base di affidamento	€ 148.984,01	€ 170.936,37	
Ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 55.321,98	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 93.399,07	€ 107.389,73	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 100.869,34	€ 115.614,39	+ € 14.745,05
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 22.191,25	€ 25.435,17	+ € 3.243,91
Imprevisti max 5%	€ 6.253,27	€ 0,00	- € 6.253,27
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 595,94	€ 683,74	+ € 87,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.383,74	€ 2.734,98	+ € 351,24
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00	€ 35,00	- € 865,00
Totale somme a disposizione	€ 37.324,21	€ 33.888,89	- € 4.169,99
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 47.390,16	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.585,23	€ 0,00	
Totale economie	€ 58.699,90	€ 47.390,16	
Importo totale del progetto	€ 196.893,44	€ 196.893,44	

che con la precitata delibera di G.C. n. 173 del 27/11/2023 è stata impegnata, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di € 196.893,44 imputata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 196.893,44	10	5	2	20810104/1	2023	6094/2023

Visto il parere tecnico sulla perizia di variante, sottoscritto dal RUP;

Considerato:

che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto;

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva di sorta;

che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri, trovano copertura per imprevisti, dalle economie per spese di gara, dalle economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta, somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Tutto quanto sopra premesso

Vista la perizia di variante;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia;

Visto il D.Lgs n. 36/2016;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

DISPONE

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023", per l'importo complessivo di € 196.893,44 distinto come in premessa;

Di dare atto che con il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia è stata concessa all'impresa una proroga di giorni quindici (15) e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 27/04/2024;

Di dare atto che la superiore spesa trova adeguata copertura finanziaria tra le risorse assegnate con delibera di G.C. n. 173 del 27/11/2023, come di seguito imputate:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 196.893,44	10	5	2	20810104/1	2023	6094/2023

Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

Di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui all'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

(Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore

(Ing. Salvatore Ganduscio)



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

RIPRISTINO SEDI VIARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023

CUP:H97H23001960004 -CIG:B016517FAD

PERIZIA DI VARIANTE
RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Ribera, 04/04/2024

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)



RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

(Art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023)

Premessa:

Con deliberazione di G. C. n. 173 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle sedi viarie del territorio comunale per l'importo complessivo di € 196.893,44, di cui € 141.513,74 per lavori a base d'asta, € 1.699,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 5.770,86 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 47.909,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali.

Il progetto è stato redatto dal sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia in data 13/11/2023 secondo le disposizioni e in conformità al D.Lgs n. 36/2023, "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia da L.R. n. 12/2011 con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori		€ 148.984,01	€ 148.984,01
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	€ 32.776,48		
<i>Imprevisti</i>	€ 6.253,27		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	€ 2.383,74		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	€ 595,94		
<i>Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)</i>	€ 5.000,00		
<i>Spese gara e oneri assicurativi</i>	€ 900,00		
Totale somme a disposizione	€ 47.909,43		€ 47.909,43
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

Il progetto esecutivo è stato approvato tecnicamente del RUP in data 21/11/2023 e Amministrativamente con Delibera di G.C. n. 173 del 27/11/2023.

A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 28 del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n. 136, all'impresa Mangiapane Conglomerati s.r.l., con sede a San Giovanni Gemini (AG), via C.so Umberto I n. 628, CF: 02093970842 per l'importo contrattuale di € 100.869,34, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 5.770,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
-Importo lavori a base d'asta		€ 141.513,74	
-costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.770,86	
-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.699,41	
Totale lavori a base d'affidamento		€ 148.984,01	
A dedurre il ribasso d'asta del 34,00%		€ 48.114,67	
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 93.399,07	
Importo contrattuale dei lavori		€ 100.869,34	€ 100.869,34
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali			
<i>IVA 22% sui lavori</i>	€ 22.191,25		
<i>Imprevisti</i>	€ 6.253,27		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023</i>	€ 2.383,74		
<i>Incentivi, ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023</i>	€ 595,94		

Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 5.000,00		
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00		
Totale somme a disposizione	€ 37.324,20		€ 37.324,20
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67		
Economie da IVA 22% su ribasso d'asta	€ 10.585,23		
Totale economie	€ 58.699,90		€ 58.699,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 196.893,44

I lavori, sono stati consegnati in data 14/03/2024 nel quale veniva fissata per il giorno 12/04/2024 la scadenza per dare ultimati i lavori.

Perizia di variante

Durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori – RUP, ha rilevato la necessità di redigere una perizia di variante, poiché durante le fasi di cantiere è stato riscontrato uno stato avanzato di degrado di parte di alcune vie non previste nel progetto originario, e che costituiscono un vero pericolo per il transito dei veicoli e per la pubblica incolumità.

La perizia di variante è riconducibile all'art 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023.

La variante comporta un maggiore onere per lavori di € 14.745,05, pari al 14,61% dell'importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 141.513,74	€ 162.711,71	
Oneri sicurezza	€ 1.699,41	€ 1.699,41	
Costo della manodopera	€ 5.770,86	€ 6.525,25	
Importo lavori a base di affidamento	€ 148.984,01	€ 170.936,37	
Ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 55.321,98	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 93.399,07	€ 107.389,73	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 100.869,34	€ 115.614,39	+ € 14.745,05
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA al 22% sull'importo dei lavori	€ 22.191,25	€ 25.435,17	+ € 3.243,91
Imprevisti max 5%	€ 6.253,27	€ 0,00	- € 6.253,27
Incentivi di cui all'art. 45, comma 5 D.lgs n. 36/2023	€ 595,94	€ 683,74	+ € 87,81
Incentivi di cui all'art. 45, comma 3 D.lgs n. 36/2023	€ 2.383,74	€ 2.734,98	+ € 351,24
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese gara e oneri assicurativi	€ 900,00	€ 35,00	- € 865,00
Totale somme a disposizione	€ 37.324,21	€ 33.888,89	- € 4.169,99
Economie da ribasso d'asta 34,00%	€ 48.114,67	€ 47.390,16	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.585,23	€ 0,00	
Totale economie	€ 58.699,90	€ 47.390,16	
Importo totale del progetto	€ 196.893,44	€ 196.893,44	

Al maggiore importo dei lavori si farà fronte con le somme per imprevisti, economie per spese di gara, economie da IVA derivanti dal ribasso d'asta e in parte dalle economie da ribasso d'asta.

La Perizia non muta, nella sostanza, la natura dei lavori in appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti, inoltre non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri trovano copertura tra le somme ricomprese all'interno del quadro economico del progetto approvato.

Allegati di perizia:

- Relazione tecnica;
- Disegni;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;
- Costo incidenza della manodopera;
- Quadro economico;

Per quanto sopra e considerato:

- che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 120 del Codice dei Contratti;
- che la perizia risulta redatta secondo quanto previsto dalle vigenti norme ed è corredata degli elaborati necessari ad individuare compiutamente i lavori da realizzare;
- che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e **dettagliate nel quadro economico del progetto approvato;**
- che l'opera viene realizzata e resa fruibile e funzionale.

il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia, Responsabile del Servizio LL.PP., nonché Responsabile del Procedimento, in base alle verifiche effettuate,

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

all'approvazione della perizia di variante inerente i lavori di **"Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023"** ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023

SI CONCEDE

la proroga di giorni quindici (15) ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs.n. 36/2023, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 27/04/2024

Ribera, 04/04/2024

Il Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP
(Arch. Giovanni Tinaglia)



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

Relazione tecnica

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023

Tratto di Via Marconi

Tratto di Via Piave

Tratto di Via Gorgo

Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE: Tratto di Via Imbornone


Tratto di Via Verga

Via Puma

incrocio Via Canova Via Varsavia

Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024


MANGIAPANE
CONGLOMERATI s.r.l.
CAPIINTELLAZIONE UNICO
Mangiapane Carmelo


IL TECNICO
arch. Giovanni Tinaglia



COMUNE DI RIBERA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
2° SETTORE, INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Manutenzione straordinaria di strade interne – anno 2023 fondi comunali

RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE

PROGETTO "Manutenzione straordinaria di strade interne – anno 2023 fondi comunali"

STAZIONE APPALTANTE: Comune Di Ribera

UBICAZIONE: Centro urbano: (via Marconi, via Piave, via Ganduscio, via Gorgo, via Imbornone, via verga, via Puma , viale Italia (scuola Berlinguer) e via Canova incrocio via Varsavia

Impresa esecutrice: Mangiapane Conglomerati srl con sede a San Giovanni Gemini

CUP: H97H23001960004 **CIG:** B016517FAD

A. PREMESSA L'Amministrazione comunale di Ribera sta provvedendo alla realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE" della viabilità del centro urbano, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/11/2023, e prevede il rifacimento di una parte della rete stradale comunale, nello specifico gli interventi prevedono la scarificazione e la nuova pavimentazione della carreggiata. Allo stato attuale, il loro piano viario è in pessime condizioni, la presenza di buche e avvallamenti costituisce un vero pericolo per il transito dei veicoli e per la pubblica incolumità.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare le quantità di alcune lavorazioni previste nel progetto approvato, poiché durante le fasi di cantiere è stato riscontrato uno stato avanzato di degrado di parte di alcune vie non previste nel progetto originario.

Gli interventi edili descritti sono di modesta entità e non prevedibili in fase progettuale, aggiuntivi e migliorativi dal punto di vista funzionale e riqualificativi del sistema stradale urbano. Il progetto è completo degli elaborati e documenti necessari allegati alla presente perizia tecnica di variante, il tutto nel rispetto delle specifiche di intervento richieste dall'Amministrazione del Comune di Ribera.

B. DISPONIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DELLE AREE

I luoghi interessati dall'intervento previsto con la presente perizia tecnica di variante sono di proprietà comunale, non risultano presenti vincoli che possano determinarne l'impossibilità di esecuzione e,

relativamente all'aspetto paesaggistico, i lavori si limitano a soli interventi di manutenzione a servizio dell'infrastruttura, pertanto non risulta necessaria alcuna specifica autorizzazione paesaggistica.

C. STATO ATTUALE DEI LUOGHI

Nella progettazione esecutiva, relativa alla realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE" della viabilità del centro urbano, sono state suddivise le lavorazioni e le fasi lavorative in diversi tratti di sede viaria secondo una scala di priorità e urgenza delle lavorazioni. Con la presente perizia tecnica di variante si è riscontrata la necessità di variare le quantità di alcune lavorazioni previste nel progetto approvato che prevede anche la stessa tipologia di lavorazioni in altri tratti di sede stradale, nello specifico: tratto di via Puma, incrocio di via Canova con via Varsavia e tratto di viale Italia in corrispondenza dell'ingresso secondario della scuola di via Berlinguer.

Riassumendo, i lavori da eseguirsi con la presente perizia tecnica di variante, consistono essenzialmente in: scarifica e rifacimento del manto stradale.

D. QUADRO ECONOMICO In conseguenza all'affidamento dei lavori e successivamente alla Variante migliorativa, sono risultate somme disponibili nel quadro economico relative alla voce (imprevisti, economie per spese di gara, dall'IVA derivanti dal ribasso d'asta e parte del ribasso d'asta) che sono state utilizzate per la redazione della presente variante che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a Euro 14.745,05 oltre l'IVA di legge.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO DELLE OPERE	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI + -
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 141.513,74	€ 162.711,71	
INCIDENZA MANODOPERA 3,836 %	€ 5.770,86	€ 6.525,25	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.699,41	€ 1.699,41	
IMPORTO TOTALE LAVORI a base di affidamento	€ 148.984,01	€ 170.936,37	
Ribasso d'asta 34%	€ 48.114,67	€ 55.321,98	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 93.399,07	€ 107.389,73	
Importo dei lavori a base di contratto	€ 100.869,34	€ 115.614,39	€ 14.745,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE			
Per I.V.A. 22% sull'importo dei lavori	€ 22.191,25	€ 25.435,17	€ 3.243,91
Imprevisti max 5%	€ 6.253,27	€ -	-€ 6.253,27
Incentivi ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 595,94	€ 683,74	€ 87,81
Incentivi ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.383,74	€ 2.734,98	€ 351,24

Oneri di conferimento a discarica (Compreso IVA)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese di gara e oneri assicurativi	€ 900,00	€ 35,00	-€ 865,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 37.324,21	€ 33.888,90	
Economie da ribasso d'asta 34%	€ 48.114,67	€ 47.390,16	
Economie IVA 22 % su ribasso d'asta	€ 10.585,23	€ -	
Totale economie	€ 58.699,90	€ 47.390,16	
Costo totale del progetto	€ 196.893,44	€ 196.893,44	

E. CONCLUSIONI


Per quanto sopra esposto, il sottoscritto arch. Giovanni Tinaglia, nella qualità di Direttore dei Lavori, chiede l'autorizzazione alla concessione, anche in considerazione delle maggiori e diverse lavorazioni previste, di una proroga per l'ultimazione dei lavori di complessivi 15 giorni.

Si allega alla presente:

1. quadro economico;
2. quadro comparativo delle lavorazioni;
3. computo metrico estimativo;
4. schema atto di sottomissione;
5. quadro dell'incidenza sulla manodopera;
6. relazione tecnica descrittiva;
7. elaborati grafici.

Ribera, 02 Aprile 2024

Il Tecnico
Arch. Giovanni Tinaglia



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

Disegni architettonici

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023

Tratto di Via Marconi

Tratto di Via Piave

Tratto di Via Gorgo

Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE: Tratto di Via Imbornone

Tratto di Via Verga

Via Puma

incrocio Via Canova Via Varsavia


Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024


MANGIAPANE
CONGLOMERATI S.p.A.
L'ARCHITETTO (G. Tinaglia)
(Mangiapane (Cuneo))

IL TECNICO
arch. Giovanni Tinaglia

Via Puma



Via Imbornone Via Verga



via Canova Via Varsavia



atteri

Viale Italia

VIA BENVENUTO CELLINI


ITALIA

VIA


33.00

8.00


VIALE




via Ganduscio



via Marconi





Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023

Tratto di Via Marconi

Tratto di Via Piave

Tratto di Via Gorgo

Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE:

Tratto di Via Imbornone

Tratto di Via Verga

Via Puma

incrocio Via Canova Via Varsavia

Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024

MANE PAIVE
CONG. OPERATIVI
P. PAONE
M. M. M.
(lib. Cons. Com. 10)

IL TECNICO
arch. Giovanni Tinaglia



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.03.05	trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica di ... superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ e per ogni km (par.ug.=(8878,95*0,025)*25)	5549,34				5'549,34		
	SOMMANO m³ x km					5'549,34	0,52	2'885,66
2 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore Via Gorgo da via Fazello a via Re federico Via Marconi *(larg.=(10+12)/2)		200,00 20,00 40,00 20,00 40,00 50,00 40,00 28,00 20,00 13,00 27,00 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 23,00	6,200 11,000 10,000 9,700 9,600 9,500 9,300 9,100 14,500 8,400 8,400 8,750 8,500 8,600 9,000 9,350 8,650	4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	4'960,00 660,00 1'200,00 582,00 1'152,00 1'425,00 1'488,00 764,40 1'160,00 436,80 907,20 700,00 680,00 688,00 1'080,00 374,00 795,80		
	Via Piave		20,00 13,00 27,00 20,00 20,00 30,00 10,00 23,00	14,500 8,400 8,400 8,750 8,500 8,600 9,000 9,350	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	1'160,00 436,80 907,20 700,00 680,00 688,00 1'080,00 374,00		
	Via Ganduscio		141,00	6,100	4,000	3'440,40		
	Incrocio Via Imbornone		18,30 9,50	18,000 5,200	3,000 3,000	988,20 148,20		
	Via Imbornone lato chiesa		72,00	3,900	3,000	842,40		
	Via Verga incrocio C.so Margherita		58,00	14,500	3,000	2'523,00		
	Via Verga		110,00	6,100	3,000	2'013,00		
	Via Puma		23,00	6,000	3,000	414,00		
	Scuola Berlinguer lato edicola		33,00	8,000	3,000	792,00		
	Via Canova incrocio Via Varsavia		20,00	10,000	3,000	600,00		
	SOMMANO m²/cm					30'814,40	3,67	113'088,85
3 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... orto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via Gorgo da via Fazello a via Re federico Via Marconi *(larg.=(10+12)/2)		200,00 20,00 40,00 20,00 40,00 50,00 40,00 28,00 20,00 13,00 27,00 20,00 20,00 20,00 30,00	6,200 11,000 10,000 9,700 9,600 9,500 9,300 9,100 14,500 8,400 8,400 8,750 8,500 8,600 9,000		1'240,00 220,00 400,00 194,00 384,00 475,00 372,00 254,80 290,00 109,20 226,80 175,00 170,00 172,00 270,00		
	Via Piave		20,00 13,00 27,00 20,00 20,00 30,00	14,500 8,400 8,400 8,750 8,500 8,600		290,00 109,20 226,80 175,00 170,00 172,00		
	A RIPORTARE					4'952,80		115'974,51

COMMITTENTE:

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023

Tratto di Via Marconi

Tratto di Via Piave

Tratto di Via Gorgo

COMMITTENTE: Tratto di Via Ganduscio

Tratto di Via Imbornone

Tratto di Via Verga

Via Puma


~~Ribera, 02/04/2024~~
Ribera, 02/04/2024 Via Varsavia

Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

MANGIAPANE
CONTRATTI S.P.A.
L'AMMINISTRATORE
(di persona o tramite)



IL TECNICO
arch. Giovanni Tinaglia

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	RIEPILOGO					
	Importo Totale euro	147'284,60	169'201,53	21'916,93	-	
	Totale variazione euro			21'916,93		14,881
	Ribera, 02/04/2024					
	 <p>COMUNE di Ribera arch. Giuseppe Tinaglia</p>					
	A RIPORTARE					

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1


Schema atto di sottomissione

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023
Tratto di Via Marconi
Tratto di Via Piave
Tratto di Via Gorgo
Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE: Tratto di Via Imbornone
Tratto di Via Verga
Via Puma
incrocio Via Canova Via Varsavia
Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024

L'impresa
MANGIAPANE
Mangiapanè Conglomerati srl
CONGLOMERATI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Mangiapanè Carmelo)



IL TECNICO
arch. Giovanni Tinaglia

COMUNE DI RIBERA

Libero consorzio Comunale di Agrigento

Secondo Settore – Infrastrutture - Servizio Lavori Pubblici

Lavori : “Manutenzione straordinaria di strade interne anno 2023 fondi comunali”.

CIG: B016517FAD – CUP: H97H2300196004

Impresa appaltatrice: Mangiapane Conglomerati srl con sede a San Giovanni Gemini

Contratto n. 28 di repertorio del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n° 136 Serie 3 .

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso :

- che con il contratto n. 28 di repertorio del 07/03/2024, registrato a Sciacca in data 27/03/2024 al n° 136 Serie 3, l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 100.869,34, oltre IVA, di cui € 93.399,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00%, € 1.699,41 per oneri della sicurezza e € 5,770,86 per costo della manodopera.

- che nel corso di esecuzione dei lavori, si è rilevata la necessità di introdurre delle ulteriori variazioni al progetto approvato, che riguardano lavorazioni e apprestamenti necessari alla corretta realizzazione dell'opera non previste nel progetto iniziale, ma necessarie a rendere l'intervento funzionale e fruibile. In particolare si è ravvisata la necessità di eseguire le seguenti maggiori e/o ulteriori lavorazioni, nello specifico: tratto di via Puma, incrocio di via Canova con via Varsavia e tratto di viale Italia in corrispondenza dell'ingresso secondario

della scuola di via Berlinguer.

Per i motivi sopra esposti si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi rispetto a quelle inizialmente preventivate.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ in Ribera nella sede del 2° Settore – Infrastrutture Urbanistica, con il presente atto si conviene:

Art.1

Il Sig. Mangiapane Carmelo legale rappresentante della ditta Mangiapane Conglomerati srl , con sede legale in San Giovanni Gemini nel C.so Umberto I n. 628, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 02/04/2024 e secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'esse soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 34,00 %.

Art.2

L'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva ammonta € 115.614,39 (Diconsi Euro centoquindicimilaseicento quattordici/39) di cui euro 107.389,73 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00 %, ed euro 1.669,41 per oneri per la sicurezza ed euro 6.525,25 per costo della manodopera di cui € 14.745,05 (diconsi Euro quattordicimilasettecentoquarantacinque/05) per maggiori lavori pari allo 14,61% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo

degli oneri di sicurezza e costo della manodopera, soggetti alla registrazione fiscale.

Art.3

Ai sensi del regolamento sui lavori pubblici, sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale non vengono concordati nuovi prezzi ma soltanto quantità di lavorazioni in più sui quali sarà applicato lo stesso ribasso contrattuale del 34,00 %;

Art.4

Agli effetti fiscali si dichiara che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 115.614,39 al netto del ribasso del 34,00 % con un incremento del 14,61% pari ad € 14.745,05 sui lavori originari; **pertanto si hanno maggiori importi soggetti a registrazione fiscale.**

Art.5

Per effetto del nuovo quadro economico non è necessaria la variazione della cauzione già depositata dall'impresa e allegata al Contratto principale citato in premessa.

Art.6

Per effetto dei diversi lavori previsti in perizia, nonché per tenere conto dei disagi nei trasporti e dei rallentamenti, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato Speciale di Appalto, viene aumentato di gg. 15 (in lettere quindici).

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma viene

sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile Unico del Procedimento

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023

Tratto di Via Marconi

Tratto di Via Piave

Tratto di Via Gorgo

Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE: Tratto di Via Imbornone

Tratto di Via Verga

Via Puma

incrocio Via Canova Via Varsavia

Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024

MANGIAPANE
CONSORZIO AGRICOLA S.R.L.
L'AMMINISTRATORE RESPONSABILE
(Mangiapano Carmelo)

IL TECNICO
arch. Giovanni Finaglia



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento


pag. 1

Quadro Economico

OGGETTO: VARIANTE Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023
Tratto di Via Marconi
Tratto di Via Piave
Tratto di Via Gorgo
Tratto di Via Ganduscio

COMMITTENTE: Tratto di Via Imbornone
Tratto di Via Verga
Via Puma
incrocio Via Canova Via Varsavia
Ingresso Scuola Berlinguer lato edicola

Ribera, 02/04/2024

MANGIAPANE
CONGIUNTI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Acquistare il titolo)


IL TECNICO
arch. Giovanni Maglia



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI + -
Manutenzione Variante strade fondi comunali anno 2023			
IMPORTO DELLE OPERE			
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 141.513,74	€ 162.711,71	
INCIDENZA MANODOPERA 3,836 %	€ 5.770,86	€ 6.525,25	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.699,41	€ 1.699,41	
IMPORTO TOTALE LAVORI a base di affidamento	€ 148.984,01	€ 170.936,37	
Ribasso d'asta 34%	€ 48.114,67	€ 55.321,98	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 93.399,07	€ 107.389,73	
Importo dei lavori a base di contratto	€ 100.869,34	€ 115.614,39	€ 14.745,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM/NE			
Per I.V.A. 22% sull'importo dei lavori	€ 22.191,25	€ 25.435,17	€ 3.243,91
Imprevisti max 5%	€ 6.253,27	€ -	-€ 6.253,27
Incentivi ex art. 45, comma 5 D.Lgs 36/2023	€ 595,94	€ 683,74	€ 87,81
Incentivi ex art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023	€ 2.383,74	€ 2.734,98	€ 351,24
Oneri di conferimento a discarica (Compreso IVA)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese di gara e oneri assicurativi	€ 900,00	€ 35,00	-€ 865,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 37.324,21	€ 33.888,90	
Economie da ribasso d'asta 34%	€ 48.114,67	€ 47.390,16	
Economie IVA 22 % su ribasso d'asta	€ 10.585,23	€ -	
Totale economie	€ 58.699,90	€ 47.390,16	
Costo totale del progetto	€ 196.893,44	€ 196.893,44	

Il progettista





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : **Approvazione perizia di Variante inerente i lavori di "Ripristino sedi viarie del territorio comunale anno 2023"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 04/04/2024

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 09/04/2024 ore 18,30

Votazione *Unanime*

Immediata esecutività si no


Il Sindaco

(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 APR. 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 09 APR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.