COMUNE DI RIBERA

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

LAVORI DI : Completamento del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione nel Piano Insediamenti Produttivi in c.da Donna Vanna

IMPRESA: I.G.Group S.r.L con sede in Agrigento

SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO:	€ 398.069,82

VISTO il contratto in data 08,03,2006 n° 3112 registrato a Sciacca il 27,03,2006 al n.342 con il quale fu affidata la esecuzione dei suindicati lavori per la somma di ..... € 1.283.797,59

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 del 09/09/2013 (in corso di registrazione) della Perizia di Variante approvata con Determina Dirigenziale n. 115 del 28/08/2013 € 1.283.797,59

VISTO lo Stato di avanzamento a tutto il 07/10/2013 da cui risulta che l'importo lordo per lavori è pari a: € 1.038.000,25

VISTO che l'ammontare per lavori al netto del ribasso d'asta, e compresi oneri sicurezza e spese è pari a:

€ 640.678,44 cosi distinto:

Importo certificati precedenti		
n.	data	importo
1	11/01/2013	€ 239.405,23
Totale		**€ 239.405,23**

Voci e importi presente ceritificato				
a) per lavori al netto del ribasso d'asta			€	621.504,32
b) per lavori a corpo				
c) per lavori in economia				
d) per materiali giacenti in cantiere				
e) per quota oneri sicurezza			€	19.174,12
f) per materiali a piè d'opera.....				
		Sommano	€	640.678,44
da cui deducendo:				
Per infortuni 0,5% di € 640.678,44	€	3.203,39		
Per certificati emessi precedentemente	€	239.405,23		
per penale ritardata ultimazione (art.10 CSA)				
Totale delle deduzioni	€	242.608,62	€	242.608,62
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA			**€**	**398.069,82**

CERTIFICA

che, a termini dell'art.7 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di **€ 398.069,82**
(diconsi euro trecentonovantottomilazerosessantanove/82)

Ribera, 11/10/2013

Il R.U.P.
Ing. Salvatore Ganduscio

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL, Sede di Agrigento posiz. Assicurativa n. 13930271

Importo certificato	€ 398.069,82
IVA 10%	€ 39.806,98
Importo fattura	€ 437.876,80