
ORIGINALE

COMUNE DI RIDERÀ
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 09/05/2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori dì "Rifacimento dell'impianto elettrico dell'edificio
adibito ad uffici sito all'interno della villa comunale di Ribera" -

Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 234, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 e approvazione quadro finale di spesa.

L'anno duemiiaventitre, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 12,00 e seguenti, nella

sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta

Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 RUVOLO MATTEO SINDACO X

2 AUGELLO LEONARDO VICE SINDACO X

3 DI CARO GIOVANNI ASSESSORE X

4 MICELI ROSALIA ASSESSORE X

5 SGRO' GIUSEPPE MARIA ASSESSORE X

N. presenti 4 1

Presiede la seduta Leonardo Augello, nella qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n.

267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca. il quale cura anche la redazione del

presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed

invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n** 267;

Vista la L.R. IS marzo 1963, n° 16, recante "Ordinamento amministrativo degli Enti Locali
nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto:Lavori di "Rifacimento
dell'impianto elettrico dell'edificio adibito ad ufiici sito all'interno della villa comunale
di Ribera" - Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 234, comma 2,
del D.P.R. n. 207^010 e approvazione quadro finale di spesa.

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti fiivorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta
stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 12. comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente esecutiva.
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Comune di Rìbera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE : V Settore Infrastrutture e Urbauistica

ProponentejArch.jGjovonnl Jlnaglio, Rwpomablle del Sery^ ■ -. . — •
Oggetto: ~Lovor1 di "Rlfocimenfo dell'Impianta eieltrice deiredifido adibito ad uflFiei sito all'Infamo

Ideila villa comunale di RIbera"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione —
!  jort. 234, cpmmoJZ, del D.P.R. n. 207/2010 e approvazione quadro final<ydl 8pes£ I
Premesso

che con Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sullo GURI n 244 del
02/10/2020, sono state emanate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, al Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

^  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a invesdmentl In Infrastrutture sodali,
che per l'anno 2022, ol Comune di RIbéra è stato assegnato un contributo per llmporto complessivo di
€ 48.698,13;

T  che ol fini di concorrere all'assegnazione del contributo previsto dal citato decreto, l'Amministrazione
comunale, con Direttiva n. 42 del 11/11/2022, ha dato disposizione all'Ufficio Tecnico del Comune di
redigere II progetto esecutivo Inerente II "Rifacimento dell'impianto elettrico dell'edificio adibito ad uffici
sito all'interno della villa comunale di RIbera";
che con Determina Dirigenziale n. 510 del 20/12/2022 è stato conferito, oll'lng. Leonardo Voccoro,
llncarico per l'agglornamento/lntegrazlone del progetto esecutivo di cui In oggetto, seconde le disposizioni e
In conformità al D.Lgs n. 50/2016, "Codice del contratti pubbllcf e successive modifiche ed Integrazioni, e al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n''207 -Regolamento di esecuzione ed attuazione, come recepiti In Stdlla con la LR.
n"12 dei 12 luglio 2011 con le modificazioni di cui all'art. 24 LR. n. 8/2016, e sulla base del prezzario
unico reglonole vigente, per l'Importo complessivo di € 48.698, 3, distinto come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI Importi parziali Importo totale

Importo lavori a base d'asta €  32.470,55

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  1.026,77

Totale lavori €  33.497,32 €  33.497,32

B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTP(AZIONE

Incentivi art 113 del D.Lgs n' 50/2016 €  669,95

Oneri conferimenti discarica IVA compresa €  511,08

Imprevisti €  1.674,87

Spese gara €  225,50

Competenze tecniche perD.L., PSC in tese
di progettezione e esecuzione lavori
(compreso IVA e altri oneri
previdenziali/contributivi

€  4.750,00

IVA 22% sui lavori €  7.369,41

Totale somme a disposizione C 15.200,81 C  15.200,81

IMPORTO T01PALE DEL PROGETTO €  48.698,13

Il progetto è stato approvoto, sotto l'aspetto tecnico, con parere del RUP In data 22/12/2022 e,
sotto l'aspetto amministrativo, con Delibero di G.C n. 411 del 22/12/2022.
che a seguito di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,1 lavori venivono
affidati all'impresa Burglo Vito di Burgio Diego, con sede In Canlcottl (AG), via n" CF:

per l'Importo contrattuale di € 32.088,10, di cui € 31.061,33 per lavori al netto del
ribasso d'osta del 4,34%, e € 1.026,77 per oneri connessi alla sicurezza rimodulando II quadro economico
come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Lavori

Importo dei lavori €  33.497.32

Oneri sicurezza non soqqetti a ribasso d'asta €  1.026.77

Imnorto del lavori a base d'asta C 32.470.55

Ribasso d'asta 4.34% €  1.409.22
Imoorto lavori al netto del ribasso d'asta € 31.061.33

Importo contrattuale dei lavori (oneri compresi) €  32.088.10 € 32.088.10
8) SOMME A D1SP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese generali

Incentivo ex art. 113 D.Lqs n. 50/2016 I € 669.95



Onerti conferimento in discarica (IVA
compresa)

€ ' 511,08

Imprevisti 5% € 1.674.87

Spese gara € 225.50

Competenze tecniche D.L., coorti. Della
sic. In fase til esc.. Misure^ Contabilità
ecc. (IVA. oneri e accessori compresi)

€ 4.750,00

IVA 22% sui lavori € 7.059.38

Totale somme a disposizione € 14.890,78 C 14.890,78 C 14.890,78

Economie da ribasso d'asta e 1.409.22

Economia da IVA su ribasso d'asta € 310,03

Totale economie € 1.719,25 €  1.719,25 € 1.719,25

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO C 48.698,13

concessa, in dato 27/02/2023 e quindi in tempo utile)
Durante il corso dei lavori si è rilevata la necessità di redigere una perizia di variante. La variante ha
comportato un maggiore onere per lavori di € 1.871,40, pari al 5,51% dell'importo contrattuale dei lavori al
netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, come si evince dal quadro economico di
seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anche nelle somme a disposizione
dell'Amministrazionet

QUADRO ECONOMICG DI RAFFRONTO

a) Lavori POST GARA P.V.8. VARIAZIONI-»/-

importo lavori a base d'asta €33497,32 €35.453.63 € 1.05641

Oneri sicurezza €1.026,77 € 1.028,77 €-

Imprnto lavori a base if asta €32470,55 €34.426,86 €1.95641

Ribasso d'asta 4,34% €1.409,22 € 1484.13 €8441

Importo lavori ai natio dei ribasso d'asta €31.061,33 € 32.932,73 €1.87140

Importo contrattuale lavori €32.088,10 €33459,50 €1.87140

b) Somme a disposizione deil'Amm.ne
Incensa art 113 del DJ.gsn. 50/2016 €66ae5 €670,19 €944

Oneri conrerimento discarica (IVA compresa) €511,08 €- ■€511.08

Imprevisti 5% €1.674.87 €- •<1.67447

Spese gara €229.50 €- 422540

Competenze tecniche D.L, coorti. Dèlta ac. In fase
esee.. Misure, contab/fifà ecc. (IVA oneri e accessori
compreso €4.750,00 €4.750,00 e-

IVA 22% sui lavori €7.059.38 €7.471.09 €411,71

Competenze tecniche perizia iS Variente €- €1400.00
Totale somme a disposiztonf €14490,78 €14400,28 •€149040

e) Economie
Economie da ribasso d'asta €1409,22 € 1.409.22
Economia IVA derivanti dal ribasso «fasta €310,03 €310.03

Totale flconomlfl €1.71045 €1.71945

importo complessivo deH'inteivanto €48.698,13 € 50.079,03 €1480.90

di cui:

A valere sul firwradamento concesso (cmnpreso economie) €48.698,13

A valere sul bHando comunale (*) € 1.380,90

Al maggiore importo dei lavori si forò fronte in porte con le somme per imprevisti, con altre
economie ricomprese tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato e per
€ 1.380,90 con fondi del bifando comunale, impegnate con determina dirigenziole n 110 del
22/02/2023.
che il direttore dei lavori ho redatto in data 04/04/2023 la relazione sol conto finale e il certificato di
regolare esecuzione e in dato 27/02/2023 lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserva;
che non sono state formulate domande da parte dell'esecutore dei lavori;

QUADRO FINALE DISPESA
Lavori

Importo lavori a base d'asta € 35.453,63

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  1.026.77

Importo lavori a base d'asta € 34.426.86

Ribasso d'asta 4.34% €  1.494.13

Importo lavori al netto del ribasso d'asta €  32.932.73



Importo contrattuale dei lavori (oneri compresi)! € 33.959.50 €  33.959.50

B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE
Soese aenerali

Incentivo ex art. 113 D.Los n. 50/2016 e  261.00

Competenze tecniche D.L, coorti. Della
sic. In fase di esc.. Misure, Contabilità
ecc. (IVA. oneri e accessori comoresD

€  4.750,00

IVA 22% sul lavori €  7.471.09

Competenze tecniche perizia di variante C  1.500.00

Totale somme a disposizione € 13.982,09 C 13.982,09 € 13.982,09

Economie da ribasso d'asta €  1.409,22

Economia da IVA su ribasso d'asta €  310,03

Totale economie €  1.7t9J5 €  1.719.25 €  1.719^5

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 49.660,85

ricomprese tra le somme a disposizione del quodro economico del progetto finanziato e per € 962,72 con
fondi del bilancio comunale, impegnate con determina dirigenziale n 110 del 22/02/2023.
Ritenuto, pertanto, che è possibile didtiarare ammissibile il predetto certificato di regolare esecuzione
redatto dalla D.L

Preso atto che l'art. 1, comma 775, delia Legge dei 29.12.2022, n. 197 ha disposto II differimento ai 30
aprile 2023 dei termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 da porte
degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito
deii'art.74,comma1,n.12), D.Lgs .23 giugno 2011, n.118 ,aggiunto dall'art. 1, commal, lett.aa). D.Lgs.10
ogosto 214, n.126 e dei punto 8 del principio contabile applicato alio contabilità finanziaria. Allegato 4/2
ai D.Lg5. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gii stanziamenti di
spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2023/2025), definitivamente approvato per i'eserdzio ori si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2023) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di
competenza al netto degli Impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e
dell'importo dei fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti del dodicesimi, le spese tassativamente
regolate dallo legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito delia scadenza dei relativi contratti;

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 dei 23/06/2022 e relativi allegati esecutiva, con la quale è
stato approvato li bilancio finanziario di previsione per il periodo 2022/2024;

Vista la Delibera di Giunta n° 7 del 17/01/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo
gestionale provvisorio Anno 2023

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso quanto sopra
Vista la Relazione sul conto finale (Allegato n. 1)
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2);
Visto io Stato finale (Allegato n. 3);
Vista la Relazione finale dei RUP (Allegato n. 4);
Visto II D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vistoli D.Lg$.n. 165/2001;
Vistoli D.Lgs.n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto li vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale dt Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sul Controlii intemi;
Visto i'O.R.EELL;
VIsK gli otH d'Ufficio.

P.Q.S.

PROPONE

DI dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, dei DPR 207/2010, il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di ""Manutenzione straordinaria delle strade urlrane del Comune di Ribera — Anno
2022" e di confermare il credito dell'impresa in € 4.929,07 oltre IVA al 22% cosi come risulta dal conto
finale e dal certificato di regolare esecuzione;



Di dare otto die si prowederò allo liquidazione dell'Importo di € 6.013,47 comprensivo di IVA al 22%,
all'Impresa Burglo Vito di Burgio Diego, con - sede In Conlcalti (AG), via n** , CFs

! a titolo di rata di saldo per i lavori eseguiti, previa verifica del DURC;
Di prelevare la somma di € 6.013,47 comprensiva di IVA al 22% dal Capitolo 20960102/1, Imp. n.
2022/8778/2023;

QUADRO FINALE DISPESA

Lavori

Importo lavori a base d'asta € 35.453.63

Oneri sicurezza non soaaetti a ribasso d'asta €  1.026.77

Imooito lavori a liase d'asta € 34.426.86

Ribasso d'asta 4.34% €  1.494.13

Importo lavori al netto del ribasso d'asta €  32.932.73

Importo contrattuale del lavori (oneri compresi) €  33.959.50 €  33.959.50

B) SOMME A DZSP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese generali

Incentivo ex art. 113 D.ljas n. 50/2016 e  261.00

Competenze tecniche D.L, coord. Della
sic. In fase di esc.. Misure, Contabilità
ecc. (IVA. oneri e accessori ajmoreslì

€  4.750,00

IVA 22% sul lavori €  7.471.09

Competenze tecniche perizia di variante €  1.500.00

Totale somme a disposizione € 13.982,09 € 13.982,09 C 13.982,09

Economie da ribasso d'asta €  1.409.22

Economia da IVA su ribasso d'asta €  310.03

Totale economie €  1.719.25 €  1.719J5 €  1.719.25

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO C 49.660,85

economie ricomprese tro le somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato e per
€ 962,72 con fondi del bilancio comunale.
Di dare otto che ai fini dei controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del
presente provvedimento;
Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Tinagila;
Di evidenziare che ii presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delie norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato solo aii'aibo
pretorio online;
Di dare crilo che, ai sensi dell'art. 6 del DP.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione
di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente od adottare ii presente atto.
Di dare atto, infine, nei rispetto dello tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protesone dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto ò stato redatto
in modo da evitare la diffusione di doti personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a doti
sensibili.

Stante l'urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva;

Ribera,

■ll^ltesponsabiie di•^(Arch. G/ovoj
• ,.1

.• i
'i'/

Servìzio/fLPP
magiip)



Comune di RIbera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Lavori di "Manutenzione straordinario delle strade urbane dei
Comune di RIbera - Anno 2022"- Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione - art. 234, comma
2, del D.P.R.n. 207/2010

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

in relazione al disposto di coi all' art. 53, comma 1, dello legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato
dall'art. 12 della LR. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. 1), della legge regionale
11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2' SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolaritò e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Ribera,2Glot\'^^
U.DIRt(k^ DEL 2' SEUORE
.. (lnià« Sa^àtore Gandusclo)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione ol disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett.
i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

(Doi
TORE FINANZIARIO

ìallo)



COMUNE DI RIBERA

UVORl: RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELEHRICO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA
DELL'EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE

IMPRESA! Burgio Vito di Burglo Diego - via

coNTRAnot Rep. n. Z del 30/01 /2023

n. - Canlcaitl (AG)

IMPORTO CONTRATTUAlEt € 32.088|10 di cui € 31.061,33 per lavori ai netto del ribasso d'asta del
4,34%, e € 1.026,77 per oneri della sicurezza

CUP: H92H22000710006 - CI6: Z273943F3A

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI
(art. 200 dal Reeolamente opprovoto con D.P.R. 05 ottobre 2010, n*207 e art. 102, comma 2 del O.Lgs il 50/2010)

che con Oeaeto del Presidente del Consiglio del Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sulla GURI n 244 del
02/10/2020, sono state emanate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per
clascuiw degli anni dal 2020 al 2023, al Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, do destinare a investimenti in infrastrutture sodali,
che per l'anno 2022, al Comune di Ribera ò stato assegnato un contributo per l'Importo complessivo di
€ 48.698,13;
che oi fini di concorrere all'assegnazione del contributo previsto dal dtato deaeto, l'Amministrazione
comunale, con Direttiva n. 42 del 11/11/2022, ha dato disposizione oirUfficio Tecnico del Comune di
redigere II progetto esecutivo Inerente II "Rifadmente dell'Impianto elettrico dell'edificie adibite ad uffici
sUe all'interno della villa comunale di Rlbero";
che con Determino Dirigenziale n. 510 del 20/12/2022 ò stato conferito, all'lng. Leonardo Vaccoro,
rincarico per raggiomamento/integrazione del progetto esecutivo di cui in oggetto, secondo le disposizioni e
in conformità al D.Lgs n. 50/2016, "Codice del contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, e al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n*207 •Regolamento di esecuzione ed attuazione, come recepiti in Sicilia con lo LR.
n''12 del 12 luglio 2011 con le modificazioni di cui all'art. 24 LR. n. 8/2016, e sulla base del prezzario
unico regionale vigente, eer llmporto complessivo di € 48.698. 3. distinto come di seguito*
A) SOMME PER LAVORI Import) parziali Importo totale
Importo lavori a base d'asta €  32.470,55

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  1.026,77
Totale lavori C  33.497,32 C  33.497,32

B) SOMME A D1SP.NE DELL'AMMZNISTB(AZIONE
IneenOvI art 113 del D.Lgs ti* 50/2016 e  669,95
Oneri confertmend discarica IVA compresa e  511,08

Imprevisti €  1.674,87

Spese gara €  225,50
competenze tecnidw per D.L, ASC in tese
di progettazione e esecuzione lavori
(compreso IVA e altri oneri
previdenziali/contributivi

€  4.750,00

IVA 22% sul lavori €  7.369,41

Totale somme a disposizione C 15.200,81 €  15.200,81

IMPORTO T01PALE DEL PROGETTO €  48.698,13

Il |#iv^oiiw « Giulu upprovaiop i aapviio locniwp con porore mi

sotto Paspetto amministrativo, con Delibera di G.C. n. 411 del 22/12/2022.
data 22/12/2022 e.

• DESCRIZIONE DEI LAVORIi I lavori consistevano essenzialmentet Realizzazione delie nuove dorsali di plano
con tubazione sotto traoda; nuovi "frutti" interruttori, prese, deviatori etc; sostituzione delle plafoniere
inteme perché obsolete ed in desse energetica non conforme alle prescrizioni di sostenibilità dell'ambiente.



con nuove plafoniere a tecnologia LED che potranno garantire sicurezza, illuminamento congruo con le
attività che si svolgono, nonché un notevole risparmio energetico; Posa In opera di nuove plafoniere per
l'Illuminazione di emergenza In quanto quelli esistenti sono in maggioranza guasti e/o con la botterla
tampone Inefficiente; nuovo quadro generale; Controllo e verifica dell'Impianto di messa a terra, il ripristino
di collegamenti non corretti e misura di resistenza e dell'equipotenziailtò nonché te misure migliorative per
riportare I valori entro quelli previsti dalla norma; RIfadmento deirimpermeablllzzazione della copertura;
Miglioramento di una trave In ca. eh necessità I opere di manutenzione straordinaria; nuovo prospetto
dell'edlfldo; Installazione di un limitatore di sovratensione combinato per Impianti con alimentazione da
230/400 V~ (SO'ÓO Hz). SPD T2 (dasse II) per la protezione del quadro generale, sarà del tipo dotato di
moduli estraibili con Indicatore di stato.

ASSUNTORE DEI LAVORI A seguito di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016,1 lavori venivano affidati all'impresa Burglo Vito di Burglo Diego, con sede In Cantcatti (AG), via

n" ..CFt , per l'importo contrattuale di € 32.088,10, di cui € 31.061,33 per
lavori al netto del ribosso d'asta del 4,34%, e € 1.026,77 per oneri connessi alla sicurezza rimodulando il
quadro economico come di segultot

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Lavori

Importo lavori a base d'asta € 33.497.32

Oneri sicurezza non soooettl a ribasso d'asta €  1.026.77

Ribasso d'asta 4.34% e  1.409.22

Importo lavori al netto del ribasso d'asta £ 31.061.33

Importo contrattuale del lavori foneri comoresfì €  32.088.10 € 32.088.10

B) SOMME A DXSP.NE DELL'AMMZNISTRAZXONE

Spese generali

Incentivo ex art. 113 D.Las n. 50/2016 €  669.95

OnertI conferimento In discarica (IVA
compresa)

€  511,08

Imprevlstì S% €  1.674.87

Spese aara €  225.50

Competenze tecniche D.L, coord. Odia
sic. In fyse tUesc., Misurar Contabilità
ecc. (IVA. oneri e accessori compresi)

e  4.750,00

IVA 22% sul lavori €  7.059.38

Totale somme a disposizione C 14.890,78 € 14.890,78 €  14.890,78

Economie da ribasso d'asta €  1.409.22

Economia da IVA su ribasso d'asta €  310.03

Totale economie €  1.719J5 €  I.719.2S €  1.719.25

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO C 48.698,13

I  lavori, sono stati consegnati con verbale In via d'urgenza data 30/12/2022 nel quale veniva
fissata per II giorno 03/02/2023 la scodenza per dare ultimati i lavori.

Con verbale del 25.01/2023 è stata concessa une proroga di gg. 25 (ventidnque), fissando come
nuovo termine per l'ultimazione del lavori la data del 28/02/2023.

CONTRATTO: il Contratto ò stato stipulato In data 30/01 /2023, Rep. n. 7

IMPORTO CONTRATTUALE: € 32.088,10 di cut € 31.061,33 per lavori al netto del ribasso d'osta del
4,34%, e € 1.026,77 per oneri della sicurezza

CAUZIONE: l'Impresa ho costituite la cauzione definitiva mediante polizza fide(ussoria assicurativa dello
Società Groupoma Assicurazioni, Agenzia di Agrigento 5, n" 000020/113280509, mentre per la
responsabilità dviie di danni nell'esecuzione del lavori, è stata stipulata, con la Sodetà HDI Assicurazioni
S.pAi, la polizza n° 1420401568 per un massimale di € 500.000,00.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori seno stati diretti dall'lng. Leonardo Voecaro.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori del contratto prindpale sono stati consegnati con verbale redatto In data
30/12/2022.



TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal capitolato
spedale d'appalto, sloml 30 (trenta) a partire dalla data del verbale di consegna e quindi II termine utile
entro cui terminare I lavori rimaneva Óssato al 03/02/2023.
PROROGHE Con verbole del 25.01/2023 è stata concessa una proroga di gg. 25 (ventidnque), fissando
come nuovo termine per l'ultimazione del lavori la data del 28/02/2023.
PERIZIA DI VARIANTE: Durante II corso dei lavori si è rilevata la necessitò di redigere una perizia di
variante per sopperire a situazioni Impreviste e Imprevedibili In fase di redazione del progetto principale e
per venire incontro ad alcune richieste deirAmminIstrazIene comunole;
Per apportare migliorie ol lavori In esecuzione e per definire taluni aspetti di dettaglio, la Direzione dei
Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una perizia di variante rlcondudblle all'art. 106, comma
1, lettera e) e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

Lo variante comporta un maggiore onere per lavori di € 1.871,40, pari al 5,51% dell'importo
contrattuale dei lovori al netto del ribasso d'asta e comprerolvo di oneri per la sicurezze, come si evince dal
quadro economico di seguito riportato, rimodulato, oltre che nelle lavorazioni, anÀe nelle somme a
disposiziene dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICC Di RAFFRONTO
a) Lavori POST GARA P.V.S. VARIAZIONI *h

Importo lavori a base d'asta <33397.32 €35353.63 €1.95631
Oneri sicurezza €1.026^77 € 1.026.77 €-

Importo lavori a base d'asta €32370.55 €34.426,86 €1.65631
Ribasso d'asta 434% €1.409.22 € 1.404.13 €6431
Importo lavori al netto del ribasso d'asta €31.061,33 €32.932,73 €1.67130

Importo contrattuale lavori €32386.10 €33350,50 €1.87130

b) Somme a disposizione deil'Amm.ne
fncwtMait 113d0lD.Lgsn. SOfZOIS €668,95 €879,19 €934

Oneri conferimento discarica (IVA ccmpresa) €511.08 €• 4 511.08
imprevlsli S%

€1.674.87 €- •€1.87437

Spose gara €225,50 €• •€22530

Competerne tecniche D.L. ooerd. Delta do In fase dì
esee., Msure, contabWtà ecc. (IVA, oneri e aeeessori
oompiesO €4.750,00 €4.750,00 €-

IVA 22% sul lavori €7,059,36 €7.471,09 €411,71

Competenze tecniche perizia d Variante €- €1.500,00

Totale somme a disposizione € 14390.78 <14300,28 41.69030

c) Economie
Economie da ribasso d'asta €1300,22 € 1.409,22
Economia IVA derivanti dal ribasso (fasta €310.03 €310,03

Totale economie €1.71935 € 1.71939

Importo coroptessivo deil'lntervento €48398,13 € 50.079,93 €1.360,00

di cui:

A valere stil finanziamento conoesso (compreso economie) €48.6M,13

A valere sid bilande comunale (*1 € 1.380,90

Al maggiore importo dei lavori si farò fronte In parte con le somme per Imprevisti, con altre economie
rtcomprese tra le somme a disposizione del quadro ecoiumico del progetto finanziato e per € 1.380,90
con fondi del bilancio comunale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione del lavori è avvenuta II giorno 27/02/2023 e quindi entro II
temine utile.

PIANO DI SICUREZ2UL: come previsto dal capitolato speciale ed in conformltò alle disposizioni di legge. Il
plano operativo di sicurezze (POS) predisposto dall'appaltatore ò stato allegato al contratto e depositato
tra gli otti del progetto,

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svelti In conformltò delle norme contrattuali e delle spedali
disposizioni date allatto prattco dalla direzione del lavori.



VARIAZIONE APPORTATE: non sono state opportate variazioni sostanziali, ma lievi variazioni die rientrano
nella facoltà discrezionale della direzione del lavori e sono state oggetto della perida di assestamento di cui
sopro.

CERTIFICATI 01 ACCONTO: durante il corse del lovorl ò stato emesso 1 certificato per rimporto complessivo
di € 28.197,19 In data 23/02/2023

CONTO FINALE: Il conto finale del lavori redatto In dota 04/04/2023 ammonta complessivomente a
€ 33.959,50, cosi distinto:
- Importo netto del lavori € 32.932,73
- oneri sicurezza sul lavori 6 1.026.77
Importo totale lavori € 33.959,50

do cui viene dedotto l'Importo:
- per certificati di acconto emessi 6 28.197.19
resta quindi II credito netto dell'Impresa In € 5.762,31

INFORTUNI SUI LAVORO: durante II corso del lavori non si è verificato alcun Infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai per gli Infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di Agrigento con posizione n" 93175783.

ASSICURAZIONI SOCIALI: al fini della stipula del Contratto, l'Impresa ò stata dichiarata In regola con gli
adempimenti previdenziali ed assicurativi'degli operai con DURC prot. INPS n"14988398 del 08/04/2019.
In occasione dello stato di avanzamento lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto agli Enti
assicurativi e previdenziali se l'Impresa esecutrice del lavori di che trattasi avesse ottemperato agli obblighi
di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro, le risultanze di tali richieste sono state tutte
favorevoli all'Impresa esecutrice;

AVVISO Al CRH)1T0RI: poiché nel corso del lavori non sono state occupate permanentemente o
temporaneamente proprietò private, ne arrecati danni a terzi, non si è ritenuto necessario procedere alla
pubblicazione degli avvisi al creditori all'albo pretorio comunale; all'uopo ò stata rllasdato apposita
certificazione da parte del Direttore del Lavori • RUP..

CESSIONI DI CREDITO: per I lavori in oggetto non risulta che l'Impresa abbia ceduto I propri crediti.

APERTURA CAVE DI PRESTITO: per la esecuzione del lavori, non sono state aperte cave di prestito.

RIbera, 04/04/2023 IL DIRI 1R£DEI LAVORI
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COMUNE DI RIBERA
UBBtO CONSORZIO COMUNALE DI A6RÌOENTO

7' smoRe - iNnuksnunuBC
invaio Lavori Pubbuo

LAVORI: RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELEHRICO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA

DELL'EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE

IMPRESA: Burglo Vlto di Burgio Diego - via n. - Canleatfi (AG) r . •

coNfRATTOt Rep. n. 7 del 30/01 /2023
t i*

IMPORTO CONTRATTUALE: € 32.088,10 di cul € 31.061,33 per lavori al netto del ribasso d'asta del
4,34%, e € 1.026,77 per oneri della sicurezza

CUP: H92H22000710006 - CIÒ: Z273943F3A

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Allo visito tenutosi II giorno 27/02/2023 ò Intervenuto oltre al sottoscritto Direttore del lavori. Il SIg.

Burglo Diego, Ammlnlstrotore dell'Impreso esecutrice del lavori In oggetto ed Burglo Diego per conto
dell'Esecutore del lavori e l'Ardi Giovani Tlnaglio R.U.P. della Stazione appaltante.

Sullo scorto del progetto e del documenti contabili, si sono Ispezionati minutamente I lavori eseguiti e
si è constatato che gli stessi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali
e corrispondono a quelli previsti in progetto. SI sono verificate molte misure tra le dimensioni delle varie
opere realizzate, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretti delle misure e nel registro di
contabilità.

Quanto premesso II sottoscritto

DIREnORE DEI LAVORI

consideroto:

• che I lavori corrispondono olle previsioni del progetto, solvo lievi modifiche rientranti nella facoltà
discrezionale della direzione del lavori, e die gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed In conformità
delle presalzlonl contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, io stato di fatto
delle opere risponde per quaDtà e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte
nel conto finale del lavori, mentre, per quanto non più Ispezionablle, llmpresa dichiaro la perfetta
rispondenza tro i lavori e le revisioni progettuali;

- che i prezzi oppllcati sono quelli del contratto di appalto;

• che l'Importo del lavori ò contenuto nel limiti delle somme autorizzate;

- che i lavori sono stati ultimati nei tempo utile;

• che durante II corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
• che non state fatte occupazioni definitive o temporanee di stabili;

•• che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dalla direzione dei lavori durante II corso di essi;

- che l'Impresa ha firmate la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di "RIFACIMENTO DEU'IMPIANTO ELEnRiCO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA
DELL'B)iFiaO ADIBITO AD UFFIO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE" sopra descritti, eseguiti
dall'Impresa: Burglo Vito di Burglo Diego - via - Canicatt) (AG)

in base al contratto di appalto sopra citato, sono regolarmente eseguiti e liquida II credito dell'Impresa come
segue:



ammontare del conto finale € 33.959^0
da cui viene dedotto l'Importo del certificati di acconto emessi € 28.197,19
resto quindi il credito residuo netto dell'impresa in € 5.762,31
diconsi Euro cinquemilasettecentosessantadue/31, delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta, a
tacitozfone di ogni suo diritto ed avere per I lavori di cui ò oggetto II presente certificato.

Ribera 04/04/2023

L'IAAPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. leonoijlAJitafiearo

Visto ed ai

il responsabile!
Ar^ Giovani



comune di ribera
-3

Lavori di : di rifacimento nuovo impianto elettrico edificio uffici dentro la villa comunale

Impresa Impresa Burgio Vito Di Burgio Diego

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTOln dola 3a/0I/2023,a 7 di repeitoiìo, registrato a indata,ala Mod. Voi.

Data consegna parsale Importo del progetto originario 47.288,91

Oneri sicurezza non soggetti a
Data della consegna 30/12/2022 ribasso d'asta 1.026,77

Importo manodopera non soggetto a
Data di inizio dei lavori 30/12/2022 ribasso
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione
dei lavori immm Somme a disposizione IS.200,81

I lavori rimasero sospesi o prorogati pergg. 0 Importo lavori a base d'asta 32.470,55

Importo del contratto depurato del
Per cui la nuova scadenza del tempo utile ribasso in ragione del 4,34 % 32.470,55

Giorni impiegati in più Importo ribasso d'asta

Giorni impiegati in meno

Data fine lavori 28A)2/2023 Importo Perizia N"! (totale) 48.359,78

Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta 1.026,77

Importo manodopera non soggetto a
ribasso

Somme a disposizione 14.400,28

Importo lavori a base d'asta 34.426,86

Importo del contratto depurato del
ribasso in ragione del 4,34% 32.932,73

Importo ribasso d'asta 1.494,13



Num.

OnL

Artìcolo

Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

19.1.1

29.1.4

312.1.1

412.13

S 14.1.1.1

e 14.13.1

714.133

S 14.1.83

1433.1

1014.2.33

1114.3.13

LAVORI A MISURA

[ntonaco civile per intemi dello spessore complessivo di 23 cm,
istituito da un primo strato di rinzaffo da 03 cm e da un
lecondo strato sestìato e traversato con malta bastarda dosata con

m-

Strato di finitura per intemi su superfici già intonacate cmi
tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati
diametro massimo dell'Inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od

m'

omhura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione de
)iano di posa della impermetdiilizzazione, con malta fine di calce
fello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
)refàbbricata a base di bitume dello spessore minimo dì 4 mm,
M>n armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di
IO

nF

)etìvazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a
[uuete 0 soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
Mutìre dalla cassetta di derivazione del I...: con cavo di tipo FS17

cad

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con li...:con un
singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo
rai7

cad

Fomhura e posa in opera di punto di comando pe...: con un
singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte
felle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato
Q invertito

cad

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase,
irifàse o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partir».: mono&se, conduttori tipo FS17 di sezione
23nun'

cad

^Ì2zazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofiue,
realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
ferivazione del locale (questa...: con cavo tipo FS17 fino a 4 mm'

cu

omitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 143.1
e 1433 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano
[terra centr...: presa 2P+t 10/16A •Universale -2 moduli

cad

lealizzazione di dorsale di alimentazione di circuitì distribuiti pei
punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato
eon tubazione sottotraccia a parete o pavimen...: linea 2x4mm'+T

A RIPORTARE

Quantità'

143,775

176345

110,170

141,90C

24,000

13,000

3,000

19,000

19,000

22,000

Prezzo

Unitario

Pag.l

2330

12,62

8,60

3361,40

2328,00

954,07

19,19

42,78

2.723,00

1.026,72

4731 617,63

58,51 175,53

4536

71,87

173C

861,84

136533

378,40

13.692,24



Articolo

Elenco Prezzi
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità' Prezzo

Unitario

Pag.2|
Importo Totale

1214J.14.3

13I4.4JJ

L4I4.4.S.]I

1SI4.4.6J

14.4.6.4

n 14.8.4.2

1814.8.11 J

19

20

14.11.8

14.11.9

21 14.12.1.1

2214.12.2.1

RIPORTO

m

Pomitura e posa in opera di scatola di derivazione da estemo in
PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP SS,
impreso l'esecuzione dei fori, cassetta da parete fino a
190x140x70

cao

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
j»>lante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di
guide DIN, con...: centralino da incasso PVC IP40 con portella 36
moduli

cao

bmitura e posa in opera all'intemo di quadro elettrico
[compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
modulare per guida DIN per circuiti di L..: Icn'<6 kA curva C - 2F
dal0a32A

cad

Pomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ac
htenuttoie magnetotermico modulate di cui alla voce 14.4J.
Sono compresi gli eve».: blocco difT. 2P In <« 2SA cl.AC
lOO/SOOmA

cad

'omitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
Interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce I4.4.S
Sono compresi gli eventual...: blocco diff.2P In ><= 32A cl.AC ■
30 mA

cad

'omNura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente
intenta a LED 4000K, costituita da un corpo in
policarbonato,...: armatura L=1200mm Flusso luminoso da
Z300lm a SlSOIm. Driver Elettronico

cad

Forniture e posa in opera di apparecchio per illuminazione dì
emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED
istituito da corpo...: flusso Luminoso equivalente FL.24W • aut
Ih - tradizionale

cad

Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11,
realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale

cad

Pomitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma
ler impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato 0
1,6 mm, isolante in pvc e gumiu in pvc>FR conforme GEI 20-22.
U

m

■omitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici c
rideocitofimico a due fili di comunicazione con telecamera a
miori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di
semola

cad

Fornitura e posa in opera di posto intemo cltofonico
videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso,
ion 0 senza cometta, dotato di tasti per Ovazione posto estemo

A RIPORTARE

374.30C 18,12
13.692,2^
6.78232

10,000 19,22 192,20

1,000 212,78 212,78

15,000 56,26 843,90

1.0 5231 5231

14,000 6333 886,62

16,000 117,44 1.879,04

6,000

4,000

105,91

73,11

635,46

292,44

25,000 0,91 22,75

1,000 726,15 726,15

26.21831



Ntitn.

OnL

Articolo

Elaico Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità' Prezzo

Unitario

Pag.3

2314.12.3

24

25

14.13.1

14.13.3

2621.1.11

2721.3.1.1

2S 213.1.2

29API

30AP3

31AP6

32 26.1.10

3326.1.11

[tosto

RIPORTO

cac

Pomitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonic
2 conduttori twistati con guaina in FVC e tensione di

isolamento 4S0/75OV, idonei all'impianto citofonico da realizzare
m

Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo teirestre
1 satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa

cat

Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale
per ricezione del digitale terrestre ò satellitare, realizzato secondo
^a Norma EN 50117>2-4, conduttore intemo 0,80mm in rame

mi

Rimozione di intonaco intemo od estemo eseguito con qualsias
mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta su
sassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

m*xcni

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato pei
ricostiturione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del

per ogni m
m"

Risanamento di strutture intelaiate In cemento armato pei
rìcostituaone della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del

per ogni m
m'xcm

Fornitura e posa in opera di collettore di tene generale in rame
montato a parete su isolatori di dlmoisioni indicative mm. 60 x
10 lunghezza 60 cm. Fornito e con la posa in opera di tutti gli

cad

Compenso per sfilaggio e dismissione cavi elettrici unipolari c
multipolari, flessibili o rigidi, a singolo o doppio isolamento,
della sezione del singolo conduttore fino a 16mmq, posati posati
su

mq

omitura e posa in opaa di Limitatore di sovratensione per
impianti con alimentazione da 230/400 V-* (50-60 Hz)dotato di
moduli estraibili con indicatore di stato:- Verde: SPD in funzione,
Arancione

cad

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato
Eon elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole
Terma piedi, di parapetti, di scale intente di collegamento tra
pianale

m'

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
pontegjpo, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di

A RIPORTARE

1,000

50,000

2,000

30,000

63,310

11439

2,1(

7236

U6C

4,07

5,80t 105,42

6.61(

1,000

43,94

11839

285,000 437

1,000 363,14

10,800 18,66

26.21831

11439

105,00

144.72

48,00

257,67

611,44

290,44

11839

1302,45

363,14

20133

29.775,48



Num.

Old.

3426.3.2.2

35 26.6.1

3426.6.2

%

J
3726.6.11

3826.8.9

41

Articolo

Elenco Prezzi

3926.8.10

40 26.8.IS.I

26.8.21

4226.8.27

4326.8.39

4414.11.1

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

sui alla voce 26.1.10.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare airintemo e all'esten» del cantiere, indicant..: vane
rafRgurazioni, in PVC rìgido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di confonnilà e validità di
ittilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, fiontalino

cad

Occhiali protettivi con mardiio di conformità per la lavorazione
di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, ̂ li con l'uso del
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori Insudidanti

cad

Futa ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,
completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro
e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore

cad

SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI
VISO ED OCCHI in pollcaibonato incolore, trasparente,
uitiriflesso mm. 200, antigrafiio, classe ottica 1, UNI EN
166:2004 - F 34 (F: resistenza

cad

ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA- 3

»nde tessili con 6 punti di fissaggioJ'rontaiino spugna,
regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RoioiOne-D. 3
posizioni possibili del giro

cad

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE

MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 80 mi con dosatore

cad

di ipoclorito con concentrazione nuuc 15 % pw sanifrcare a
mezzo nebulizzazione ambienti dilavoro.

II.

ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE
AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE

mpostablle In Celsius o Fahrenhdt
cad

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI
ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO
SICUREZZA specifico COVID-19 • Formatone spedfica

ora

Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6,
realizzata con linea in tubùione sottotraccia a partire dalla
assetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di

cad

A RIPORTARE

Quantità' Prezzo

Unitario

Pag.4
Importo Totale

6,000 12,40

29.775,48

74,40

2,000 73,20 146,40

4,000 11,51 46,04

2,000 18,95 37,90

2,000 40,61 81,22

2,000 24,87 49,74

2,000 33,32 66,64

12,000 332 39,84

4,000 5.69 22,70

1,000 73,0É 73,00

4.000 46,81 18734

5,000 84,00 420,00

31.020,72



Num.

0»d

Afticolo

Elenco Preza

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità' Prezzo

Unitario

Pag.S
Impotto Totale

4314.11.6.4

4621.4.7

RIPORTO

Pomitura e posa in opera di cavo dati con codutlori a 24AWG
(0,5 Imm) solidi in rame, isolamento in polioiefina, 4 coppie a
conduttori twisiati con separatore intemo, conforme alla
ftormativa EN

»vo

m

fUsanamenlo dell'intradosso di solaio di tipo misto (latera
■cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con
»nservazione della sezione ori^naria, mediantetasportazìonc
delle parti

m'

31.020,72

120,00( 2,U 252,00

32,370 129,16 4.180,91

ARIPORTiare[ 35.453,63



Importo Imio lavori a misura (inclusi € 1.026,77 oneri sicurezza a sommare) €
A deduireOneri di sicurezza inclusi nei lavori € _
Importo lavori a misura soletti a ribasso €
n ribasso (fasta del 4,34% su € 34.426.S6 €

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza €
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori €

Lavori a misura al netto

35.453,63
1.026.77

34.426,86
1.494.13

32,932,73
1.026.77

33.9S9.5C

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

A CUI SI DETRAE:

Certificati acconto emessi

N°1 del 27/01/2023 di 6 28.197,19

SOMMANO

TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

33.959,5C

28.197,19
28.197,19

5.7^1

^ERAlf, 27/02/2023
Il Direttore Il Reqwnsabile Uni

iCAiftCAnriJioi
A DISUMO*

L'impresa risulla regolare con p versamenti dei conuibuti INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.t
dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. delta provincia di

11 Responsabile del procedimento



I^LL^CfAX^ /f

COMUN^ RIBERA
LIBIRO CONSORffla|ffl^ ALE DI AGRIGENTO

2" SITTOIie^FRASTRIinUBC
Sfavino Lavori Pubuki

LAVORI: RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELEURICO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA
DEU'EDIFiaO ADIBITO AD UFFICI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE

IMPRESA^- via - CanieoHl (AG)

CONTRATTO: Rep. n. 7 del 30/01/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 32.088,10 di cui € 31.061,33 per lavori al neHo del ribasso d'asta del
4,34%, e € 1.026,77 per oneri della sicurezza

CUP: H92H22000710006-CIG: Z273943F3A

RELAZIONE FINALE DEL RESPONSAULE DEL PROCEDIMENTO

(art. 202 del Dl>2 207/2010)

Visto II contratto di appalto e tutti gli atti inerenti al lavori in oggetto;

Visto il registro di contabilità del lavori, corredato dal relativo sommario e tutti gli atti di contabilità;

Visti i verbali di consegna e ultimazione dei lavori;

Visto ii conto finale firmato dall'Impresa senza riserve e domande;

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei
lavori;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

conferma il contenuto della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquida il
credito dell'Impreso in € 5.762,31 dlconsi Euro cinquemllasettecentosessantadue/31, e ne propone il
pagamento allo stessa, a tadtazlone di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui in oggetto, previa la
prescritta opprovazione degli atti di contabilità finale e l'acquisizione del DURC, documento unico sulla
regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa. A I

Ribera, 26/04/2023 IL RESPÒNSABIIf |4l^ ̂IMENTO
/  ■ ■ . Arch. Glovamninqi iìla\



Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del .o!l: 25 0^ '
Votazione .AVì^a^ aa-«-

Immediata esecutività si n no fi

Il Sipdaco

(Av^ ̂4^eo R^^lo)

L UGESn

.  ■ \
j

\I Componenti

Il Segr^rio Gei
(DottJreonardo,

Firma

AUGELLO LEONARDO

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA



La presente deliberazione viene ietta, approvata e so^scrìtta.

L'ASSESSORE ANbANC/

'M
IL SEGRE ALE

CERTIFICATD-DTPUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno e
fino al Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA .Og
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

^^/f'^l^ichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )
Ribera, li 09 HAG: 2023

ILSEGREIARIOQENEF

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' DI ORIGINALE ANALOGICO

11 sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è

conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE »

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme coliegate.

Comune di Ribera — Deliberazione della GC. n.
es <1,1 0 8 HAd 2023


