

DETERMINA DIRIGENZIALE N 80 DEL 09/02/2024

OGGETTO Approvazione quadro finale di spesa inerente i lavori di “Rifacimento della condotta fognaria e ripristino della transitabilità della strada di alla c.da Mirillo”
CUP: H97H21000750001 – CIG: 9501628F75

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che con delibera di G.C. n. 391 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 272.886,07 per lavori a base d'asta, € 3.092,08 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 84.021,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con OCDPC n 662/2020 ex OCDPC n 458/2017 primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata, in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina;

che in fase di pubblicazione del bando di gara è stato rilevato dalle imprese che alcuni prezzi non erano conformi al prezzario regionale approvato con D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022 e pertanto si è proceduto all'aggiornamento degli elaborati economici;

che a seguito dell'aggiornamento il quadro economico di progetto è rimasto invariato (rispetto al progetto precedentemente approvato) e, pertanto, veniva confermato nel seguente:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
- Importo lavori a base d'asta		€ 272.886,07	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.092,08	
Totale lavori		€ 275.978,15	€ 275.978,15
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 60.715,19		
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00		
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74		
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54		
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84		
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54		
B.7 Spese gara	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	€ 84.021,85		€ 84.021,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 360.000,00

che il progetto aggiornato è stato approvato, sotto l'aspetto tecnico, con parere del RUP in data 13/01/2023 e, sotto l'aspetto amministrativo, con determina dirigenziale n. 12 del 13/01/2023;

che a seguito di gara di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n 50/2016, i lavori venivano affidati, giusto contratto di appalto rep. n. 3403 del 13/06/2023, registrato a Sciacca in data 19/06/2023 al n. 1016, all'impresa Si.Co. Edili s.r.l., con sede ad Agrigento, via dei Venti n. 4, CF: 02660610847 per l'importo contrattuale di € 191.413,49, di cui € 188.321,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,9890%, e € 3.092,08 per oneri connessi alla sicurezza rimodulando il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
Lavori		
Importo lavori a base d'asta	€	272.886,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.092,08

Ribasso d'asta 30,9890%	€	84.564,66		
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	188.321,41		
Importo contrattuale dei lavori (oneri compresi)	€	191.413,49	€	191.413,49
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Spese generali				
B.1 Iva sui lavori 22%	€	42.110,97		
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€	2.000,00		
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€	3.311,74		
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€	9.226,54		
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€	2.029,84		
B.6 Imprevisti	€	6.513,54		
B.7 Spese gara	€	225,00		
Totale somme a disposizione	€	65.417,63	€	65.417,63
Economie da ribasso d'asta	€	84.564,66		
Economia da IVA su ribasso d'asta	€	18.604,22		
Totale economie	€	103.168,88	€	103.168,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€	360.000,00

che, la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante riconducibile all'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, approvata tecnicamente dal RUP in data 24/10/2023 e Amministrativamente con determina dirigenziale n. 507 del 24/10/2023, come da seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Lavori	POST GARA	P.V.S.	VARIAZIONI +/-
Importo lavori	€ 275.978,15	€ 281.411,30	
Oneri sicurezza	€ 3.092,08	€ 4.515,10	
Importo lavori a base di affidamento	€ 272.886,07	€ 276.896,20	
Ribasso d'asta 30,9890%	€ 84.564,66	€ 85.807,36	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.321,41	€ 191.088,84	
Importo netto lavori a base di contratto	€ 191.413,49	€ 195.603,94	+ € 4.190,45
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B.1 Iva sui lavori 22%	€ 42.110,97	€ 43.032,87	+ € 921,90
B.2 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.3 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 3.311,74	€ 3.311,74	
B.4 Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,54	€ 9.226,54	
B.5 IVA sulle competenze tecniche	€ 2.029,84	€ 2.029,84	
B.6 Imprevisti	€ 6.513,54	€ 0	- € 6.513,54
B.7 Spese gara	€ 225,00	€ 225,00	
Totale somme a disposizione	€ 65.417,63	€ 59.825,99	- € 5.591,64
Economie da ribasso d'asta	€ 84.564,66	€ 84.564,66	
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 18.604,22	€ 18.604,22	
Ulteriori economie		€ 1.401,20	
Totale economie	€ 103.168,88	€ 104.570,08	
Importo totale del progetto	€ 360.000,00	€ 360.000,00	

Considerato:

che nella fase di ultimazione dei lavori, sono stati riscontrati lievi modifiche tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, nella voce Oneri di Conferimento in Discarica, pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
Importo lavori		€ 281.411,30	
Oneri sicurezza		€ 4.515,10	
Importo lavori a base di affidamento		€ 276.896,20	
Ribasso d'asta 30,9890%		€ 85.807,36	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 191.088,84	
Totale lavori		€ 195.603,94	€ 195.603,94
B) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui lavori 22%	€ 43.032,87		
Oneri di conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.832,88		
Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	€ 2.161,24		
Comp. Tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,53		
IVA sulle competenze tecniche	€ 1.709,89		
Spese gara	€ 225,00		
Totale somme a disposizione	€ 59.825,99		€ 59.825,99
Economie da ribasso d'asta	€ 84.564,66		
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 18.604,22		
Ulteriori economie	€ 1.401,20		
Totale economie	€ 104.570,08		€ 104.570,08
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 360.000,00

che a valere sul finanziamento concesso per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, sono state sostenute complessivamente, le seguenti spese:

Soggetto beneficiario	n° e data documento		Importo documento IVA compresa
RTP IMD Ing. Rocco Ingianni	FPA 17	21/11/2022	€ 2.621,78
RTP IMD Ing. Silvia De Marco	2022_03E	22/11/2022	€ 238,77
Si.Co. Edili s.r.l., 1° SAL	47/001	16/11/2023	€ 237.443,62
Si.Co. Edili s.r.l., acconto oneri discarica, al netto della nota di credito n. 53/001 del 13/12/2023 di € 832,88	48/001	22/11/2023	€ 2.000,00
CONTRIBUTO AVCP	MAV	01030658415541711	€ 225,00
Liquidazione Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n 50/2016	36	23/01/2024	€ 2.161,24
RTP IMD Geologo Michele Mortillaro	1	17/01/2024	€ 590,73
RTP IMD Ing. Rocco Ingianni	02	23/01/2024	€ 6.860,34
Si.Co. Edili s.r.l., rata di saldo lavori	6/001	02/02/2024	€ 1.193,18
Si.Co. Edili s.r.l.Saldo oneri conferimento in discarica	5/001	02/02/2024	€ 832,88
RTP IMD Ing. Silvia De Marco	2024_01PA	04/02/2024	€ 624,80
Totale spese documentate			€ 254.792,34

che in ordine alle spese sostenute, il quadro economico può così definirsi:

Quadro Economico Finale	
Voci di spesa	Importi
A) Lavori	
Lavori	€ 191.088,84
Oneri sicurezza	€ 4.515,10
<i>Totale A) lavori</i>	€ 195.603,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori	€ 43.032,87
Oneri conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.832,88
Compenso ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.161,24
Competenze tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,53
IVA su competenze tecniche	€ 1.709,89
Spese per AVCP	€ 225,00
<i>Totale B) somme a disposizione</i>	€ 59.188,40
Totale A + B	€ 254.792,34
Economia da ribasso d'asta	€ 84.564,66
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 18.604,22
Altre economie	€ 2.038,78
Tot. Finanziamento	€ 360.000,00

Tutto quanto sopra premesso

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

DISPONE

Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento, come da elenco di giustificativi di spesa dettagliati in premessa, è pari a € 254.792,34;

Di dare atto che le economie complessivamente realizzate, a valere sul finanziamento concesso, sono pari a € 105.207,66;

Di approvare, in ordine alle spese sostenute di cui in premessa, il Quadro Economico finale di spesa relativo alla realizzazione delle opere di cui in oggetto, come da seguente prospetto:

Quadro Economico Finale	
Voci di spesa	Importi
A) Lavori	
Lavori	€ 191.088,84
Oneri sicurezza	€ 4.515,10
<i>Totale A) lavori</i>	€ 195.603,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori	€ 43.032,87
Oneri conferimento in discarica IVA compresa	€ 2.832,88
Compenso ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.161,24
Competenze tecniche (Prog., D.L., CSP, CSE, e Geol) oneri compresi	€ 9.226,53
IVA su competenze tecniche	€ 1.709,89
Spese per AVCP	€ 225,00
<i>Totale B) somme a disposizione</i>	€ 59.188,40
Totale A + B	€ 254.792,34
Economia da ribasso d'asta	€ 84.564,66
Economia IVA derivanti dal ribasso d'asta	€ 18.604,22
Altre economie	€ 2.038,78
Tot. Finanziamento	€ 360.000,00

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al summenzionato RUP, e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

Di dare atto, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Tinaglia;

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - RUP

F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore

F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)