

COMUNE DI RIBERA

Provincia Regionale di Agrigento

Lavori per la Riqualificazione del Lungomare Gagarin nella Frazione Seccagrande - codice CUP H96J11000240002

IMPRESA : ARLI s.r.l. - Via Calabria n. 4, 92020 Grotte (AG)

Contratto in data 13.03.2013, n. 3349 di repertorio, registrato a Sciacca in data 26.03.2013 al n. 94 serie I ed atto di
sottomissione sottoscritto il 11.07.2013 e registrato a Canicatti il 15.07.2013 al n.1412 serie S/2

CERTIFICATO N°4 per il pagamento della quarta rata di € 59.806,54
Importo da pagare (al netto di IVA e quant'altro) € 59.806,54

CERTIFICATI Spediti precedentemente			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
N°	Data	Importo	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 265.494,90 al netto del ribasso d'asta del 25,3207 e atto di sottomissione per la somma di € 292.410,55	
1	24/05/2013	60.500,00	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 264.924,03, cioè:	
2	26/06/2013	76.234,44	Per lavori e somministrazione	244.755,37
3	09/07/2013	67.058,43	Per materiali giacenti in cantiere	
			Per lavori in economia	
			Per anticipazioni	
			Somma €.	244.755,37
			Per oneri afferenti la sicurezza	20.168,66
			Somma €.	264.924,03
			da cui detraendo :	
			La ritenuta del 0,50% per infortuni	1.324,62
			L'ammontare dei certificati precedenti	203.792,87
			Totale deduzioni €.	205.117,49
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	59.806,54
		Totale €	203.792,87	

Certifica che ai termini dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 59.806,54, di cui euro cinquantanove mila ottocentosei/54

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gaspare Tortorella

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail di Agrigento con polizza 2012076007846 continuativa

Ribera 25.07.2013

Il Direttore dei Lavori
Ing. Arch. Giovanna Vella

